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Kietczow dn. 09.02.2018 r.

STANOWISKO NR 3/2018
z dnia 09.02.2018 r.
Zarzadu Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
z siedziba w Kietczowie

W sprawie: zaopiniowania projektu Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
urzqdzert wodociggowych I urzqdzen kanalizacyjnych bedgcych w posiadaniu Zakfadu
Ustug Komunalnych sp. z o.0. z/s w Kiefczowie na lata 2019-2022.

Zarzgd Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z/s w Kiefczowie dziatajac na podstawie art. 21
ust. 4,5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu ciekdw (tekst jednolity: Dz. U. z2017r., poz. 328 ze zm.) przedktada w ceiu uchwalenia
projekt Wieloletniego Planu Rozwoju i Modermizacji urzadzert wodociagowych i urzadzeri
kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z/s w Kietczowie na lata
2019-202Z .

UZASADNIENIE

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 15 w zwigzku z art. 21 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity: Dz. U. z
2017r., poz. 328 ze zm.) Zarzad Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z siedzibg w Kietczowie
przedktada ,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urzadzeh wodociagowych | urzadzer
kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Zakfadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z siedziba w Kietczowie
na lata 2019-2022", zwany dalej Planem, w celu podjecia stosowne] uchwaly zatwierdzajacej powyzszy
dokument.

Zgodnie z art. 21, ust. 2 Ustawy Plan okresla:

1) planowany zakres ustug wodociggowo-kanalizacyjnych,

2) przedsiewzigcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczeg6inych latach,

3) przedsigwzigcia racjonalizujgce zuzycie wody oraz odprowadzanie iciekow,
4} nakfady inwestycyjne w poszczegélnych latach,

5) sposoby finansowania planowanych inwestyciji.

Zakres rzeczowy Planu, na podstawie art. 21, ust. 3 Ustawy, uwzglednia kierunki rozwoju
Gminy Dlugoteka okreslone w przyjetym Uchwatg Nr XXX11/496/14 Rady Gminy Dtugoteka z dnia 22
maja 2014r. ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Diugoteka” jak réwniez sytuacje ekonomiczng Spétki i mozliwosci finansowe realizacji zaplanowanych
inwestycji.

W roku 2014 Spétka opracowata aktualizacje , Koncepcji rozbudowy systemu wodociggowego
Gminy Diugoteka”, w ktérej wskazane zostaly najstabsze elementy systemu hydraulicznego
dziatajgcego na terenie Gminy Dlugofeka oraz przedstawione niezbedne do realizacji zadania
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inwestycyjne wraz 2z harmonogramem finansowo-rzeczowym ich realizacji. Jako podstawe
opracowania przyjeto dane perspektywiczne wynikajgce z przyjetego ,Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Dtugoteka”. Zakres rzeczowy przedstawionego
Planu odpowiada zawartemu w , Koncepcji (...)” zakresowi zadan inwestycyjnych z uwzglednieniem
mozliwosci finansowania przez Spotke przedsiewziec inwestycyjnych.

Przedstawiony Plan opiera sie ha zatozeniach:

¢ kontynuacji zadan rozpoczetych w Wieloletnim Plan Rozwoju i Modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzeri kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu = Zaktadu Ustug
Komunalnych sp. z 0.0. z siedziba w Kietczowie na lata 2015-2018;

e realizacji rozwojowych zadan inwestycyjnych poprawiajacych zaopatrzenie w wode w
miejscach wskazanych w Koncepcji jako krytyczne, w tym uwzglednienie wymagar ochrony
przeciwpoiarowej;

» realizacji zadari modernizacyjnych zapewniajacych utrzymanie na odpowiednim poziomie
jakosciowym i technicznym istniejgcej infrastruktury wodociagowe] i kanalizacyjnej oraz
obnizenie ryzyko duzych awarii w kolejnych latach eksploatacji urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Zaktadu Ustug Komunalnych sp. 2 0.0 z/s w Kiefczowie

e zachowania plynnosci finansowej Spotki w okresie realizacji Planu.

W wyniku analizy obecnie funkcjonujgcego systemu hydraulicznego, uwzgledniajgc
zrealizowane i planowane do zakoficzenia w roku 2018 zadania inwestycyjne, wskazane zostaty w
koncepcji rejony tozina, tosice, Ramiszdw jako krytyczne pod wzgledem zaopatrzenia w wode.
Jednoczesnie rejony Kietczéw, Wilczyce, Mirkéw, Dlugoteka, Szczodre, Domaszezyn, charakteryzujgce sie
najwiekszg dynamikg wzrostu sprzedazy wody, mimo realizacji modernizacji SUW Piecowice oraz
budowie sieci tranzytowych Sliwice-Piecowice-Kamien-Diugoteka-Mirkéw, w zwigzku z bardzo wysokim
przyrostem odbiorcéw wymagaja kolejnych dziatar inwestycyjnych niwelujacych szczegdiny charakter
rozbioréw wody tj. bardzo duze rozbiory w okresach rannych i pdéznopopotudniowych.

Jednoczeénie w zwigzku ze wzrostem aktywnosci inwestycyjne] podmiotow gospodarczych
niezbedna bedzie realizacja sieci wodociggowej zabezpieczajgce] dostawy do obszaru aktywnosci
gospodarczej w Kamieniu/Bykowie.

W celu poprawy zaopatrzenia w wode rejonu Ramiszéw-tozina-tosice realizowane beda
zadania:

1. Rozbudowa SUW Losice:

¢ zwiekszenie wydajnosci technologicznych z 85m3/h do 130m3/h, zwiekszenie wydajnosci
zestawu pompowego do 300 m3/h,

» zwiekszenie mozliwosci dystrybucji wody dla obszaru +tozina, tosice, Ramiszéw,
Domaszczyn,

e rezerwa dostawy wody dla obszarow zasilanych przez SUW tozina: Bierzyce,
Budziwojowice, Krakowiany, Kepa, Michatowice, Wegréw, Zaprezyn, tozina, Skafa,
Jaksonowice,

W celu poprawy zaopatrzenia w wode rejondw Kietczéw, Wilczyce, Mirkéw, Diugoteka,

Szczodre, Domaszczyn realizowane bedg zadania:

Sie¢ wodociggowa @ 160 Kietcz6w-Mirkéw Stary o di. 1900mb:

¢  potaczenie systemdw wodociggowych SUW Sliwice i SUW Diugoteka;

e uzbrojenie rozwojowych terenéw inwestycyjnych pomiedzy Kietczowem i Mirkowem,

e umozliwienie optymalnej wspdtpracy miedzy systemami, dajac wigksze niz dotychczas

mozliwosci wspomagania sie nawzajem uktadow,

Rozbudowa SUW Sliwice z modernizacja ujecia:

¢ zwiekszenie wydajnoéci technologicznych z 50m*/h do 130m3/h,

= zmiana jednostopniowego ukladu uzdatniania wody na dwustopniowy znaczgco wptynie na
jakos¢ dystrybuowanej wody (lepsza redukcja poziomu manganu | zelaza w wodzie w
okresach podwyiszonej zawartoéci amoniaku w wodzie surowej)
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Sie¢ wodociggowa @315 Sliwice o di. 440mb:

® Zwigkszenie $rednicy z @225 na P315 sieci wodociagowej wychodzacej bezpoérednio
z SUW Sliwice, co pozwoli na petne wykorzystanie zwiekszonej wydajnoéci SUW Sliwice.

Sie¢ wodociagowa (0160 PEHD Bielawa o df. 1000mb:

. Potaczenie sieci wodociggowych w rejonie Bielawy — udroznienie potaczenia pomiedzy
systemami wodociggowymi SUW Piecowice i SUW Borowa,
] wytworzenie podwojnego uktadu pierscieniowego, ki6ry zdecydowanie zwiekszy

wydajnos¢ sieci istniejgcej.
Sie¢ wodociggowa $110 PEHD Brzezia taka o di. 980mb:

* Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej ~ zwigkszenie mozliwosci dystrybucyjnych,

*  Wytworzenie ukfadu pierécieniowego poprawiajacego mozliwosci hydrauliczne,

* Likwidacja ,$lepej” sieci wodociggowej poprzez potaczeni piericieniowe.

Przebudowa pompowni sieciowej z likwidacja istniejacego ujecia i odwiertem nowych ujec
SUW Dtiugoteka:
* Wykonanie nowych odwiertéw z likwidacja starego, wyeksploatowanego odwiertu dajacego
wode o niskiej jakodci,
Budowa SUW Rakéw — etap I:

* odwiert prébny w rejonie wskazanym w badaniach geofizycznych jako perspektywiczne zasoby
wody,

*  wykup gruntu i wykonanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania Wody:.

* Zprzeprowadzonej analizy stanu istniejgcej i projektowanej infrastruktury wodociggowej Gminy
Dtugoteka (Koncepcja programowa: ,Rozbudowa systemu wodociggowego Gminy Dtugoteka”
wykonanej na zlecenie ZUK w 2014r.) wynika, iz dla zapewnienia zapotrzebowania na wode
terenéw objetych ,,Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Diugoteka” konieczna jest intensywna jej rozbudowa w zakresie ujmowania, uzdatniania
I dystrybucji wody. Badania geofizyczne wykonane w kolejnych latach wykazaty ograniczone
mozliwosci pozyskania zasobow eksploatacyjnych wody do celéw zaopatrzenia w wode na
terenie Gminy. Z podsumowania wynikéw przeprowadzonych badari wskazano lokalizacje
wiercer studziennych w rejonach Borowej, Rakowa i tosic. Najbardziej perspektywiczne
wydajnosci uje¢ wody na poziomie 100m3/h i wigcej z jednego atworu wg sondowari wykazuje
teren Rakowa. Obecne zasoby eksploatacyjne sumarycznie sg na granicy przekraczalnoéci w
okresach duzych rozbioréw wody co wykazaly pomiary na ujeciach wody w 2017r. Budowa duzej
stacji uzdatniania wody o zasobach powyiej 200m3/h pozwoli na zabezpieczenie potrzeb
mieszkarcow w zakresie zaopatrzenia w wode.

W celu poprawy zaopatrzenia w wode Obszaru Aktywnosci Gospodarczej Kamien/Bykow
realizowane bedg zadania:
Budowa sieci wodociaggowej 5200 PEHD Kamien-Bykow o dt. 2350mb — budowa tranzytowej
sieci wodociggowej $200 PEHD f3czacej systemy wodociggowe SUW Piecowice i SUW Borowa
umozliwiajgcej zaopatrzenie w wode terenéw objetych studium uwarunkowarn i kierunkéw
zagospodarowania gminy Diugoteka

Wartos¢ zadari rozwojowych przewidzianych w Planie wynosi 13 607 000,00zt netto.
Analizujac przeplywy finansowe za krytyczny Spétka uznaje rok 2019, ktéry wymagaé bedzie bardzo
wysokiej dyscypliny finansowej w celu utrzymania ptynnosci finansowe] Spotki. Jednoczeénie analizy
sytuacji finansowej Spétki w kolejnych latach realizacji Planu wskazaty na konieczno$é skumulowania
duzej czedci wydatkow inwestycyjnych w poczatkowym okresie realizacji Planu, stad w roku 2019
przewidziano realizacjg zadan o tgcznej wartosci 7 814 000,00zt netto. Wplyw na taka sytuacje ma
réwniez mozliwo$¢ zaciggniecia pozyczki w WFOSIGW, ktérej warunki finansowe 5§ najbardziej



korzystne jesli chodzi o rynek finansowy. Przewiduje sie, ze pozyczka bedzie finansowaé projekt
rozbudowy SUW tosice oraz SUW Sliwice.
Przewidywane Zrédta finansowania Planu w zakresie zadaii rozwojowych:

o Srodki wiasne — 7 407 000,00z1 (54,4%);
e Pozyczka z WFOSIGW — 4 600 000,00zt (33,8%);
» Srodki Wspélinika — 1 600 000,00zt {11,8%);

Istotnym i nowym elementem Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urzadzer
wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z
0.0. z/s w Kietczowie na lata 2019-2022 s3 zadania modernizacyjne, ktére w dotychczasowej
dziatalnosci Spétki byty elementem rocznych plandw finansowo-rzeczowych. W zwigzku ze zmiang
otoczenia prawnego i sposobu kalkulacji | zatwierdzania taryf dotyczqcych zbiorowego zaopatrzenia w
wode oraz zbiorowego odprowadzania $ciekéw zadania te staty sie elementem Planu. Realizacja tych
zadah zapewni utrzymanie na odpowiednim poziomie jakosciowym i technicznym istniejgcej
infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej oraz obnizy ryzyko duzych awarii w kolejnych latach
eksploatacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Zakfadu Ustug
Komunalnych sp. z 0.0 z/s w Kietczowie.

Planowana taczna wartoé¢ zadan modernizacyjnych wyniesie 1 939 300,00zt netto, w tym:
Zadania modernizacyjne w obszarze stacji uzdatniania wody — 308 000,00z1;

Zadania modernizacyjne w obszarze sieci wodociaggowych — 638 100,00z1;

Zadania modernizacyjne w obszarze Oczyszczalni Sciekéw w Mirkowie — 226 000,00zt;
Zadania modernizacyjne w obszarze sieci kanalizacyjnych zlewni Mirkéw — 602 100,00zt;
Zadania modernizacyjne w obszarze Oczyszczalni Sciekéw w Borowej — 99 100,00zt; %

Zadania modernizacyjne w obszarze sieci kanalizacyjnych zlewni Borowa — 66 €90,00z;

Catoé¢ zadah modernizacyjnych finansowana bedzie ze srodkéw wigsnych Zaktadpi Ustug
Komunalnych sp. 2 0.0. z/s w Kietczowie.
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1. WSTEP.
Podstawa prawna

Obowigzek sporzadzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiocrowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r, poz. 328 ze zm.) zwanej dale] ustawq. Plan opracowuje
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, uwzgledniajac swoje uwarunkowania
techniczne i ekonomiczne dziatalnosci.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy ,Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest
zobowigzane zapewni¢ realizacje budowy i rozbudowy urzadzert wodociaggowych i urzadzen
kanalizacyjnych, ustalonych przez gmine w studium uwarunkoward i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”.

Zaplanowane przez przedsigbiorstwo zadania musza by¢ zgodne z kierunkami rozwoju
gminy okreslonymi w studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Zakres planu, zgodnie z ustawa, obejmowac powinien:

¢ planowany zakres ustug wodociggowo-kanalizacyjnych,

* przedsigwzigcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczegélnych latach,

* przedsiewzigcia racjonalizujgce zuzycie wody oraz wprowadzanie $ciekéw,

¢ naktady inwestycyjne w poszczegélnych latach,

* sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Informacje ogélne

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urzadzedh wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z o0.0. zostat
sporzadzony na okres czteroletni tj. lata 2019-2022.

Poszczegdine zadania zostaly pogrupowane na nastepujace dziaty:

1. Zadania rozwojowe — zadania obejmujace rozbudowe istniejacych oraz budowe
nowych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w celu zapewnienia ustug dostawy
wody i odbioru Sciekéw na terenie Gminy Diugoteka.

2. Zadania modernizacyjne — zadania obejmujace modernizacje i remonty istniejacych
urzadzenn wodociggowych i kanalizacyjnych w celu utrzymania odpowiedniego
poziomu technicznego tych urzadzen.

Priorytetem przy opracowaniu niniejszego planu jest zapewnienie cigglosci i jakosci

podstawowych ustug $wiadczonych przez Spétke. Dostawa wody i odbidr éciekéw ma sie

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacfi urzqdzen wodociqgowych | urzqdzen kanalizacyjnych bedagcych
w posiadaniu Zakfadu Usfug Komunainych sp. z 0.0. z/s w Kietczowie na lota 2019-2022



odbywaé zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie dostarczania wody | odbioru
sciekdw, zatwierdzonym przez Rade Gminy.

Drugim waznym czynnikiem branym pod uwage przy opracowaniu planu jest stopniowy

rozwoj Spotki. Przy opracowywaniu Planu rozwoju i modernizacji urzadzert wodociggowych i
urzgdzen kanalizacyjnych Spétka opiera sie na nastgpujacych kryteriach:

kryterium finansowe — spos6b finansowania planowanych inwestycji ujeto w tabeli 3;
kryterium techniczno-ekonomiczne — modernizacja urzadzen wynikajgca z czestych
awarii, napraw i zagrozen wynikajacych z ich wystepowania lub modernizacja
powodujgca oszczednosé kosztdéw eksploatacji urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych;

kryterium zréwnowazonego rozwoju — zabezpieczenie odpowiednich dostaw wody
zapewniajacych mozliwosé realizacji plandw inwestycyjnych Gminy Diugoleka
zawartych w uchwalonym uchwatg Rady Gminy nr XXXI1/496/14 z dnia 22.05.2014r.
»Studium  uwarunkowan | kierunkdow zagospodarowania przestrzennego Gminy
Dtugoteka”.

2. PLANOWANY ZAKRES UStUG WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYCH.

Spotka dziata na podstawie ogdlnie obowigzujgcych przepiséw oraz:

1.

Uchwaty Nr 4/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspolnikow Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibg w Kietczowie w sprawie
zmiany aktu zatozycielskiego Spotki oraz przyjecia tekstu jednolitego aktu
zatozycielskiego Spétki.

Regulaminu ustug w zakresie dostawy wody i odprowadzania sciekow zatwierdzonego
przez Gmine Diugoteka — Uchwaty Rady Gminy Dtugoteka z dnia 29 grudnia 2005r. w
sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
$ciekdw obowiazujacy na terenie Gminy Diugoteka (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 28, poz. 401
zezm.).

Przedmiotem dziatalnosci Spotki jest:

pobér, uzdatnianie i dostarczanie wody,

roboty zwigzane z budowa rurociggéw przesytowych i sieci rozdzielczych,

roboty zwigzane z budowa linii telekomunikacyijnych i elektroenergetycznych,
wykonywanie  instalacji  wodno-kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych |
klimatyzacyjnych,

pozostate specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
wynajem i zarzadzanie nieruchomosciami wtasnymi lub dzierzawionymi,

dziatalnos$¢ pomocnicza zwigzana z utrzymaniem porzadku w budynkach,

zarzadzanie nieruchomos$ciami wykonywane na zlecenie,

- T z s

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urzqdzeri wodociggowych i urzqdzen kanalizacyjnych bedgeych
w posiadaniu Zakladu Usfug Komunainych sp. z 0.0. 2/s w Kiefczowie na lota 2019-2022



e odprowadzanie i oczyszczanie $ciekdw,

e zbieranie odpaddw innych niz niebezpieczne,

* zbieranie odpaddéw niebezpiecznych,

e obrdbka i usuwanie odpadéw innych niz niebezpieczne,

* przetwarzanie i unieszkodliwianie odpaddw niebezpiecznych,

* dziatalnos¢ zwigzana z rekultywacja i pozostaty dziatalnoéé ustugowa zwigzana z

gospodarka odpadami,

® pozostate sprzagtanie,

» dziatalnos¢ ustugowa zwigzana z zagospodarowaniem terenéw zieleni,

e demontaz wyrobdw zuzytych,

¢ odzysk surowcow z materiatéw segregowanych,

¢ sprzedaz hurtowa odpaddw i ztomu.

Podstawowe ustugi $wiadczone przez Spétke stanowia dostawa wody i odbiér éciekéw.
Spétka planuje, tak jak w latach poprzednich, dostarczaé wode i odbierac $cieki do wszystkich
dotychczasowych klientow.

llos¢ przytaczy obstugiwanych przez Spétke na dzieri 31.12.2017 przedstawia sie nastepujaco:
¢ wodociggowych — 9 280;
e kanalizacyjnych — 4 498,
Zakiad zarzadza:

® 21 uzbrojonymi ujeciami wody podziemnej oraz 2 ujeciami nieuzbrojonymi w msc.
tosice;

¢ 7 stacjami uzdatniania wody w Diugotece, Siedlcu, Sliwicach, Piecowicach, tozinie,
Borowej, tosicach

* 2 pompowniami sieciowymi na sieciach wodociggowych w Zapreiynie i Kamieniu;

* 3 biologiczno-mechanicznymi  oczyszczalniami  $ciekéw  zlokalizowanych w
miejscowosciach: Mirkéw o sredniodobowej przepustowoéci hydrauliczne;
2834m?*/dobe, Pruszowice - 34m?/d i Borowa - 240m?3/dobe.

Dtugos¢ czynnej sieci wodociggowej magistralnej na dzien 31.12.2017r. wyniosta 63,1 km,
a rozdzielcze] 284,5 km. Dtugos¢ czynnej sieci kanalizacyjnej na dzied 31.12.2017r. wyniosta
168,3 km.

Liczba zameldowanych na pobyt staty i tymczasowy mieszkaricéw Gminy Diugoteka na
dzier 31.12.2017r. wyniosta 29 258 osdb.

Bioragc pod uwage pokrycie potrzeb wodnych wynikajacych z ciggtego wzrostu liczhy
ludnosci oraz sprzedazy i produkcji wody dotychczasowej, oraz majac na wzgledzie przyjete
zatozenia rozwojowe okreslone w ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Diugoteka”, przewiduje sie, ze w 2018r, Spotka sprzeda 1 298 070,00m3
wody i odbierze 594 710,00m* sSciekéw w Oczyszczalni Sciekéw w Mirkowie (bez uméw
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hurtowych), 43 176,00m? sciekéw w Oczyszczalni Sciekéw w Borowej oraz 99 000,00 m3
$ciekow dowiezionych taborem asenizacyjnym.

Majgc na wzgledzie powyisze, na poszczegdlne lata, jakie obejmuje niniejszy plan,
zaplanowano, ze poziom sprzedazy wyniesie:

1322 070,00 1346 070,00 1370070,00 1394 070,00

632 500,00 672 000,00 698 000,00 723 000,00
59 600,00 63 000,00 63 500,00 64 000,00
89 000,00 64 000,00 53 000,00 41 900,00

11188 11338 11488 11638

3. PRZEDSIEWZIECIA MODERNIZACYINE | ROZWOJOWE W LATACH 2019-
2022.

Przedsiewziecia modernizacyjne i rozwojowe ujete w niniejszym planie dotycza urzadzen
wodociggowych, ktdre sg wtasnoscia Spotki i obejmuija:

e modernizacje stacji uzdatniania wody w celu unowoczednienia technologii
uzdatniania wody,

s stabilizacje ci$nienia wody w sieci poprzez budowe i modernizacje przepompowni
oraz zbiornikéw wody pitnej,

¢ modernizacje ujec wody,

e rozbudowe i modernizacje sieci wodociggowych oraz monitoring dystrybucji wody.

3.1. PRZEDSIEWZIECIA ROZWOJOWE W LATACH 2019-2022.

URZADZENIA WODOCIAGOWE
W ramach inwestycji w latach 2019-2022 planuje sie nastepujace zadania rozwojowe
w obszarze urzadzen wodociggowych:
1. Sie¢ wodociggowa 200 PEHD Kamien-Bykéw o di. 2350mb - budowa
tranzytowej sieci wodociggowej #200 PEHD faczacej systemy wodociggowe
SUW Piecowice i SUW Borowa. Sie¢ umozliwi zaopatrzenie w wode terenow
objetych studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania Gminy
Diugoteka z przeznaczeniem pod tereny funkcji aktywnosci gospodarczej w
rejonie wsi Kamien.
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Wieloletni Plan Rozwoju | Modernizagji urzgdzed wodociggowych i urzqdzen kanalizacyjnych bedgeych
w posiadaniu Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0. 2/s w Kiefczowie no lata 2019-2022



2. Sie¢ wodociggowa @160 PEHD Bielawa o df. 1000mb — budowa potaczenia
sieci wodociggowych @160 w rejonie wsi Bielawa od wpiecia w istniejacy
wodocigg tranzytowy 160 przy ulicy Gtéwnej, przez ulice Azaliowa, do ulicy
Jasminowej, gdzie zostanie wpigty w istniejaca sie¢ wodociggowa @110 PVC.
Poprawi to moiliwosci dystrybucyjne systemu wodociggowego w rejonie
intensywnej zabudowy i jednoczesnie udrozni potaczenie pomiedzy systemami
wodociggowymi SUW Piecowice i SUW Borowa (w przysztosci réwniez SUW
Rakdwy).

3. Sie¢ wodociggowa @ 160 Kietcz6w-Mirkéw Stary o dt. 1900mb - budowa
tranzytowej sieci wodociggowej $200 od istniejacej sieci wodociggowej PVC
@160 w Kietczowie w ulicy Mlecznej, wzdtuz drogi powiatowej, az do wpiecia w
istniejacy sie¢ wodociaggowa PVC @160 w Mirkowie w ulicy Btawatnej. Sie¢
potaczy systemy wodociggowe SUW Sliwice i SUW Dtugoteka i pozwoli na
uzbrojenie rozwojowych terendw inwestycyjnych pomiedzy Kietczowem i
Mirkowem.

4. Sie¢ wodociggowa @110 PEHD Brzezia taka o dt. 980mb — budowa rozdzielczej
sieci wodociggowej 110 PEHD w miejscowosci Brzezia taka. Przebieg sieci
zaplanowano wzdtuz ulic Wierzbowej i Mtyriskiej, spinajac obie korcéwki
istniejacych sieci PVC @110 i tworzgc uktad pierécieniowy.

5. Rozbudowa SUW Sliwice z modernizacja ujecia - rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Sliwicach ze zmiang uktadu technologicznego i
zwigkszeniem wydajnosci Stacji z obecnych 50m3/h do 120m3/h. Zakres
inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

o Budowe budynku kontenerowego Stacji;
© Montaz urzadzen i uktadu technologicznego;
o Budowe zbiornika dwukomorowego V=844,6m3;

6. Sie¢ wodociggowa @315 Sliwice o dif. 440mb - przebudowa sieci
wodociggowe]j wychodzacej bezposrednio z rozbudowane]j Stacji Uzdatniania
Wody w Sliwicach z $225 na @315 w zwigzku ze zwigkszeniem wydajnosci SUW
Shiwice.

7. Rozbudowa SUW tosice — rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w tosicach ze
zmiang uktadu technologicznego i zwigkszeniem wydajnosci Stacji z obecnych
85m3/h do 130m3/h.

8. Przebudowa pompowni sieciowej z likwidacja istniejgcego ujecia i odwiertem
nowych ujgé SUW Diugoteka — wykonanie nowych odwiertéw z likwidacja
istniejacego wyeksploatowanego. Szczegotowy zakres prac okreélony zostanie
na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej.

9. Budowa SUW Rakéw etap | —w ramach etapu | planowany jest odwiert prébny
w rejonie wskazanym w badaniach geofizycznych jako perspektywiczne zasoby
wody, wykup gruntu i wykonanie dokumentacji projektowej budowy Stacji
Uzdatniania Wody.

10. Przejgcie sieci wod-kan wybudowanych przez inwestoréw zewnetrznych

Harmonogram realizacji zaplanowanych na lata 2019-2022 zadan rozwojowych zostat

przedstawiony w tabeli nr 1 — ,Harmonogram realizacji zadan rozwojowych Zaktadu Ustug
Komunalnych sp. z 0.0. z/s w Kietczowie w latach 2019-2022" .
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URZADZENIA WODOCIAGOWE

TABELA NR 1. HARMONOGRAM REALIZAC/I ZADAN ROZWOJOWYCH ZAKLADU USELUG
KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. Z/S W KIELCZOWIE W LATACH 2019-2022.

Sie¢ wodociggowa $200 PEHD
Kamien-Bykéw o di. 2350mb

wykonanie dokumentacji projektowe],

wykonanie nowej tranzytowej sieci
wodociggowe] 200 o dt. ok. 2350mb,

. . wykonanie dokumentacji projektowej, X
Sie¢ wodociggowa @160 PEHD
Bielawa o dt. 1000mb wykonanie nowej tranzytowej sieci
wodociggowe] @160 o di. ok. 1000mb, X
.. . . ; wykonanie dokumentacji projektowej,
Sie¢ wodociggowa @ 160 Kietczéw-
Mirkéw Stary o dt. 1900mb wykonanie nowe] tranzytowe] sieci
wodociggowej G160 o di. ok. 1900mb,
., . wykonanie dokumentacji projektowej, X
Sie¢ wodociggowa @110 PEHD
Brzezia taka o dt. 980mb wykonanie nowgj tranzytowej sieci
wodociggowe]j 3160 o dt. ok. 2300mb, X
- budowa budynku kontenerowego,
- montai urzadzen, instalacji technolog. i
rurociggéw w budynku SUW,
Rozbudowa SUW S$liwice z - budowe: zbiornika dwukomorowego o
modernizacja ujecia kubaturze V=844,6m? ,
- budowa niezbednych technologicznie
zbiornikéw zgodnie z dokumentacja
projektows,
. . = wykonanie dokumentacji projektowej,
Sie¢ wodociggowa @315 Sliwice o df. Y
440mb wykonanie nowej tranzytowej sieci
wodociggowe] @315 o dt. ok. 440mb,
- wyposazenie istniejgcych i uzbrojenie
nowych ujec,
Rozbudowa SUW tosice - urzgdzenia technologiczne,
- nowy zbiornik 150m?3,,
Przebudowa pompowni sieciowej z |- wykonanie dokumentacji
likwidacjg istniejacego ujecia i hydrogeologicznej,
) 13 12 g_ 'JQ - likwidacja istniejgcego ujecia, X
odwiertem nowv‘:h ujec - wykonanie 2 nowych odwiertéw — zaleine
SUW Dtugoteka od wynikéw prac hydrogeoclogicznych
- odwierty prébne,
Budowa SUW Rakéw etap | - wykup gruntu,
- dokumentacja projektowa nowej Stacji.
Przejecie sieci wybudowanych przez X

inwestorow zewnetrznych

[ e iy TRy
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3.2. PRZEDSIEWZIECIA MODERNIZACYJNE W LATACH 2019-2022.

STACJE UZDATNIANIA WODY

W ramach realizacji zadar modernizacyjnych w latach 2019-2022 planuje sie wykona¢
w obszarze stacji uzdatniania wody:

Renowacja studni nr 1z przy SUW Piecowice: niezbedne prace renowacyjne w
zwigzku z gwattownym spadkiem wydajnosci studni.
Remont urzadzen SUW Borowa: planowany zakres:

o  Renowacja zbiornika wody uzdatnionej: uzupetnienie ubytkéw na plaszczu
zbiornika, malowanie zbiornika, wymiana odpowietrznikéw, wymiana wlazow
zbiornika wody uzdatnionej, przetozenie kostki wokét zbiornika.

©  Wymiana skorodowanych ogrodzeri strefy ochrony sanitarnej uje¢ wody
studninr1i2.

Renowacja studni nr 1 i nr 2 przy SUW tosice: niezbedne prace renowacyjne w
zwigzku z pogarszajgcymi sie wydajnosciami studni, ktére majg zasilaé
przebudowany SUW tosice;

Remont urzadzeri SUW Piecowice: renowacja 2 szt. zbiornikéw wody uzdatnionej:
uzupetnienie ubytkéw na ptaszczu zbiornika, malowanie zbiornika, wymiana
odpowietrznikéw, malowanie wtazéw zbiornika wody uzdatnionej, przetozenie
kostki wokdt zbiornika.

Remont urzadzern SUW tozina: Renowacja, malowanie zbiornikéw i wymiana
wiazéw zbiornika wody surowej, wymiany skorodowanych ogrodzen, remont drég
dojazdowych.

Remont pomp sieciowych SUW Piecowice: Regeneracja istniejagcych pomp
sieciowych CRE45-3,N=11kW Grundfoss (po 3 szt. w roku 2019 i 2020).

Remont pomp sieciowych SUW tozina: Regeneracja istniejacych pomp
sieciowych CRE45-3,N=11kW Grundfoss (po 3 szt. w roku 2021 i 2022)

SIECI WODOCIAGOWE

W ramach realizacji zadah modernizacyjnych w latach 2019-2022 planuje sie wykona¢
w ohszarze sieci wodociggowych:

Remont odcinka sieci wodociggowej @110 w Siedicu: remont dotyczy czesci sieci
stalowej DN100 w ulicy Lesnej w Siedlcu, na ktérej obserwowana jest zwiekszona
awaryjnosc, a takie ze wzgledu na uzyty materiat wystapito zarastanie osadami
zelaza, co w konsekwencji powoduje niewystarczajacg przepustowoéé. Remont
obejmie ok. 600mb czynnej sieci wraz z opaskonawiertkami taczgcymi przytacza
wodociggowe.

Remont weziéw na sieciach wodociagowych: remont newralgicznych z punktu
widzenia sieci wodociggowych elementow - weztéw zasuw, ktorych
niezawodnosé stanowi istotny element zmniejszania zasiegu ewentualnych awarii,
poprzez zamykanie stosunkowo niewielkich odcinkéw sieci. Planuje sie wykona¢
odpowiednio: 2019 — 8 weztéw, 2020 — 18 wezidw, 2021 — 8 weztéw, 2022 — 8
wezidw.
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Remont | modernizacja przepompowni Zapreiyn: planowany zakres remontu
obejmuje regeneracje jednostek pompowych, regeneracja elementow
elektrycznych i elektronicznych instalacji sterowania, remont zbiornika wody
uzdatnionej, montaz i wpiecie przepompowni do systemu zdalnego monitoringu
uktadu wodociggowego.

Remont i modemizacja przepompowni Kamieri: planowany zakres remontu
obejmuje regeneracje jednostek pompowych, kompleksowy remont ukfadu
sterowania, remont zbiornika wody uzdatnionej z remontem wyktadziny
wzmachiajgcej wewnatrz zbiornika, montaz i wpiecie przepompowni do systemu
zdalnego monitoringu uktadu wodociggowego.

Harmonogram realizacji zaplanowanych na lata 2019-2022 zadarh modernizacyjnych w
obszarze urzadzert wodociggowych zostat przedstawiony w tabeli nr 2a — ,Harmonogram
realizacji zadah modernizacyjnych Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z/s w Kietczowie w
latach 2019-2022 — urzadzenia wodociggowe”,

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIRKOWIE

W ramach realizacji zadah modernizacyjnych w latach 2019-2022 planuje sie wykonaé
w obszarze Oczyszczalni Sciekéw w Mirkowie:

Remont mieszadet: Na oczyszczalni w Mirkowie zainstalowanych jest obecnie 14
mieszadet z czego 8 sztuk zostata zainstalowana i uruchomiana w roku 2009. Od
tego czasu pracujg w trybie ciggtym. Z uwagi na przepracowany czas, ok 80 000
godzi, przewidujemy, ze konieczne bedzie wykonanie remontdw w zakresie
wymiana tozysk oraz uszczelnie. Majac na wzglednie minimalizacje wptywu
kosztéw na ceny taryfowe remonty sg roztozone na kolejne lata. W okresie
obowigzywania planu zaplanowano remont 6 szt. mieszadet.

Remont pomp: Na oczyszczalni w Mirkowie zainstalowanych jest obecnie 19
pomp. Do remontéw prewencyjnych zakwalifikowano 10 szt. Przy kwalifikowaniu
uwzgledniono miejsce zainstalowania (Strumienica, Komora Retencyjno-
Dozujaca, Zbiornik Magazynowy, Pompownia Gtéwna, Pompownia Recyrkulatu)
oraz czas pracy urzadzen. Majgc na wzglednie minimalizacje wplywu kosztow na
ceny taryfowe remonty s3 roztozone na kolejne lata. Minimalnym zakresem
remontow bedzie wymiana uszczelnien, tozysk i oringéw, ewentualnie wymiana
przewodow zasilajacych.

Remont prasy tasmowej: Prasa tasmowa, urzgdzenie do odwadniania osadu
nadmiernego, zostato zainstalowane i uruchomione w roku 2009. Od tego czasu
przepracowato 18 000 godzin. Celem remontu jest rewitalizacja prasy i wymiana
kluczowych elementéw i zespotow. Planujemy wymiane uktadu trakcji sit
cedzacych wraz z urzadzeniami kontrolnymi oraz samymi tasmami filtracyjnymi.
Utrzymanie sprawnosci prasy a tym samym utrzymanie mozliwosci odwadniania
osadu, tj. mozliwosci jego ewakuacji z uktadu jest jednym z kluczowych elementow
procesu oczyszczania sciekow.

Remont uktadu AKPIA - Zasadnicza cze$¢ AKPiA zainstalowana ma juz okoto 10 lat.
W wielu przypadkach elementy/moduty/sterowniki/analizatory nie sa juz
produkowane (np. przetwornik pomiaru tlenu CON 253, przetwornik pomiaru
gestosci osadu CUC 101 ) a okres dostepnosci czesci zamiennych, do zapewnienia
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ktorych jest zobowigzany producent po zakofczeniu produkcji, dobiega korica. W
zwigzku z powyiszym konieczne bedzie wykonanie remontu polegajacego na
wymianie czgsci oraz okablowania urzadzeri. Celem w/w zadania jest utrzymanie
sprawnosci ukladu AKPiA ktory jest odpowiedzialny za utrzymanie rezimu
technologicznego. Do wymiany na chwile obecna kwalifikujg sie 4 komplety
urzagdzen do pomiaru poziomu tlenu i 2 komplety urzgdzeri do pomiaru gestosci
osadu.

Remont stopni sprezajacych RBS45 - Dmuchawy RBS 45 s3 urzadzeniami
zamontowanymi w roku 2009. Od roku 2013 petnig role urzadzeh rezerwowo-
wspomagajacych. Ich remont ma na celu trzymanie ich sprawnosci jako zrodta
powietrza dla proceséw oczyszczania. W zakresie remontu planujemy wymiane
tozysk, uszczelnieri, oraz pasowanie czesci ruchomych w zakresie korekty luzéw
roboczych. Do remontu przeznaczone s3 2 szt. dmuchaw.

Remont sita pionowego - Sito pionowe jest urzadzeniem do mechanicznego
oczyszczania sciekéw. Od poczatku funkcjonowania sita przeptyneto przez nie
mniej niz 5 200 000 m3. Z uwagi na stale wzrastajacy przeptyw $ciekow
przewidujemy koniecznos¢ wykonania remontu w zakresie obejmujacym
wymiang czgsci cedzacej wymiane spirali bezwatowej uktadu transportowego.
Celem jest utrzymanie sprawnosci urzadzenia co skutkowa¢ bedzie prawidtowa
ochrona urzadzen na ciggach technologicznych przed elementami wtéknistymi,
ktére sy odpowiedzialne za wiele awarii.

Remont stacji zlewnej z sitopiaskownikiem - Od momentu uruchomienia w 2009
stacja przyjeta okoto 820 000 m3 Sciekdw dowoionych. Celem utrzymania
mozliwosci odbioru $ciekéw konieczne bedzie wykonanie remontu w zakresie
wymiany czeéci cedzacej, uktadu napowietrzania oraz uktadu hardware
identyfikacji kfienta/kontroli dostgpu. Celem zadania jest utrzymanie sprawnosci
urzadzenia jedynego punktu zlewnego na terenie gminy Diugoteka, co umozliwi
odbidr $ciekdw dowozonych.

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W BOROWEI

W ramach realizacji zadart modernizacyjnych w latach 2019-2022 planuje sie wykona¢
w obszarze Oczyszczalni Sciekow w Borowej:

Remont posadzki przy reaktorze: Cze$¢ posadzki w hali reaktora jest uszkodzona.
W celu doprowadzenia obiektu w tym zakresie do stanu zgodnego z przepisami
konieczny jest remont posadzki. W jego zakresie znajdzie sie usuniecie starej
warstwy zmywalnej, sprawdzenie/wymiana dylatacji, reprofilacja oraz wykonanie
nowej powierzchni zmywalnej. '

Remont stopni spreiajgcych dmuchaw na KTSO: Dmuchawy DM 80 sa
urzgdzeniami zamontowanymi w roku 2015. Do dnia dzisiejszego przepracowaty
okoto 18 000 godzin. Na podstawie deklaracji producenta w sprawie resurséw
migdzy remontowych planujemy remont urzgdzenia w roku 2019. W jego zakresie
planujemy, Ze znajdzie sie wymiana tozysk, uszczelnier, oraz pasowanie czesci
ruchomych w zakresie korekty luzéw roboczych. Do remontu przeznaczone sg 2
szt.

Remont stopni dmuchaw reaktora biologicznego: Dmuchawy DM 112 s3
urzgdzeniami zamontowanymi w roku 2013. Na podstawie dotychczasowe]
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eksploatacji {byly juz remontowane) planujemy, Ze kolejny remont konieczny
bedzie 2020. W jego zakresie planujemy, ie znajdzie sie wymiana tozysk,
uszczelnien, oraz pasowanie czeéci ruchomych w zakresie korekty luzow
roboczych. Do remontu przeznaczone sg 2 szt. dmuchaw. Celem remontu jest
zapewnienie niezawodnego Z#rdédta tlenu, bez ktérego niemoiliwe jest
oczyszczenie  Sciekow do  parametrédw  wymaganych  pozwoleniem
wodnoprawnym.

¢ Remont pompy recyrkulacji wewnetrznej: Obecne pracujace urzgdzenie zostato
zakupione w 2016 roku i od tego czasu przepracowato ponad 11 000 godzin. Na
podstawie czasu pracy planujemy remont pompy w roku 2020. Zakres remontu
obejmowad bedzie wymiana uszczelnien, toizysk i oringéw. Z uwagi na brak
urzgdzenia rezerwowego niezbedne jest wykonanie remontu, aby utrzymaé
sprawnosc dziatania urzadzenia.

e Remont zbiornika pompowni: Zbiornik przedmiotowej przepompowni jest
wykonany z betonu i posiada natozong izolacje cienkowarstwowg. Mimo
zaizolowania powierzchni betonowej na przestrzeni lat wewnetrzne ptaszczyzny
zbiornika zostaty punktowo zniszczone przez korozje siarczanowa. Konieczne jest
wykonanie rewitalizacji/remontu zbiornika. Planujemy zlecenie wykonania
remontu zbiornika poprzez wylozenie oktadzina bazaltowy oraz fugowanie
przestrzeni miedzy ptytkami Zzywicg epoksydowg gazoszczelng. Zastosowana
metoda sprawdzita sie przy remoncie zbiornikéw na 0$ Mirkéw.

e Remont pomp pompowni gtéwnej: Uwzgledniajgc czas pracy urzadzen planujemy
wykonanie remontu prewencyjnego w roku 2021. Minimalnym zakresem
remontéw bedzie wymiana uszczelnien, tozysk i oringédw, ewentualnie wymiany
przewodéw zasilajgcych. Do remontu zakwalifikowane s3 3 pompy.

e Remont kraty koszowej: Uwzgledniajac rodzaj urzadzenia (urzadzenie do
mechanicznego oczyszczania $Sciekow), miejsce zainstalowania (zabudowa
zewnetrzna bez oston termicznych) planujemy wykonanie remontu w roku 2021.
Remont wykonany bedzie z wymiang uktadu podnoszacego element cedzacy,
wymiana prowadnic i slizgow.

* Remont zbiornika bioreaktora oraz ochrony katodowej: Zbiornik rektora
biologicznego OS Borowa wykonany jest ze stali weglowej czarnej zabezpieczonej
powtokami lakierniczymi oraz systemem ochrony katodowej. Na zbiorniku
pojawiajg sie ubytki w powtoce a elektrody ochrony noszag slady zuzycia. W
zwigzku z powyiszym na rok 2022 planujemy remont odtworzeniowy.

Harmonogram realizacji zaplanowanych na lata 2019-2022 zadar modernizacyjnych w
obszarze oczyszczalni $ciekdw zostat przedstawiony w tabeli nr 2b — ,Harmonogram realizacji
zadan modernizacyjnych Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z/s w Kietczowie w latach 2019-
2022 — oczyszczalnie sciekow”.

SIECI KANALIZACYINE ZLEWNI MIRKOW

W ramach realizacji zadan modernizacyjnych w latach 2019-2022 planuje sie wykona¢
w obszarze sieci kanalizacyjnych zlewni Mirkow:

e T sy > s £
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* Remont duizych pomp sieciowych o mocy powyzej 3,1kW: Uwzgledniajac czas
pracy urzadzen planujemy wykonanie remontéw w latach 2019 -2022.
Minimalnym zakresem remontéw bedzie wymiana uszczelnien, tozysk i oringéw.
Nie wykluczamy koniecznosci wymiany przewoddw zasilajgcych. Celem dziatania
jest utrzymanie sprawnosci dziatania urzadzen. Do remontu zakwalifikowano 16
pomp.

®* Remont zbiornika pompowni P4 Diugoteka: Zbiornik przedmiotowej
przepompowni byt zabudowany w roku 1999 i jest wykonany z betonu i nie
posiadat jakiejkolwiek powloki ochronnej. Na przestrzeni lat wewnetrznej
ptaszczyzny zbiornika zostaly zniszczone przez korozjg siarczanowa. Konieczne jest
wykonanie remontu zbiornika celem powstrzymania jego dalszej degradacii.
Planujemy wykonanie remontu zbiornika poprzez wytozenie okfadzina bazaltowa
oraz fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami zywica epoksydowa gazoszczelng.

* Remont zbiornika pompowni P2 Dlugoteka: Zbiornik przedmiotowej
przepompowni byt zabudowany w roku 1999 i jest wykonany z betonu i nie
posiadat jakiejkolwiek powtoki ochronnej. Na przestrzeni lat wewnetrznej
plaszczyzny zbiornika zostaly zniszczone przez korozje siarczanowa. Konieczne jest
wykonanie remontu zbiornika celem powstrzymania jego dalszej degradaciji.
Planujemy wykonanie remontu zbiornika poprzez wytozenie okladzina bazaltowa
oraz fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami zywica epoksydowsg gazoszczelna.

* Remont zbiornika pompowni P3 Diugoteka: Zbiornik przedmiotowej
przepompowni byt zabudowany w roku 1999 i jest wykonany z betonu i nie
posiadat jakiejkolwiek powtoki ochronnej. Na przestrzeni lat wewnetrznej
ptaszczyzny zbiornika zostaty zniszczone przez korozje sia rczanowg. Konieczne jest
Planujemy wykonanie remontu zbiornika poprzez wytozenie okfadzina bazaltowa
oraz fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami zywicq epoksydowa gazoszczelna.

®* Remont zbiornika pompowni PL3 Diugoteka: Zbiornik przedmiotowej
przepompowni byt zabudowany w roku 1999 i jest wykonany z betonu i nie
posiadat jakiejkolwiek powtoki ochronnej. Na przestrzeni lat wewnetrznej
plaszczyzny zbiornika zostaty zniszczone przez korozjg siarczanowa. Konieczne jest
wykonanie remontu zbiornika celem powstrzymania jego dalszej degradaciji.
Planujemy wykonanie remontu zbiornika poprzez wytozenie oktadzina bazaltowa
oraz fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami zywicg epoksydowg gazoszczelna.

¢ Remont studni na sieci kanalizacyjnej Kietczéw ul. Leéna: Studnie zabudowane
na ul Lednej w Kietczowie sg studniami betonowymi . Od momentu skierowania
sciekéw z Wilczye do zlewni PG 2 w Kietczowie (przez ul Le$ng i Pétnocna) studnie
te podlegajg wzmozonej korozji chemicznej. Aby zabezpieczyé studnie przed
korozjg chemiczng planujemy wykonanie remontu zbiornika poprzez wytozenie
oktadzina bazaltowa oraz fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami Zywica
epoksydowa gazoszczelng. Planujemy wykonanie remontu 10 studni w latach
2019 - 2020.
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Remont studni na sieci kanalizacyjnej Kietczow ul. Pdéinocna: Studnie
zabudowane na ul Pdlnocnej w Kietczowie sg studniami betonowymi . Od
momentu skierowania $ciekéw z Wilczyc do zlewni PG 2 w Kielczowie {przez ul
Lesng i Pétnocng) studnie te podlegaja wzmozonej korozji chemicznej. Aby
zabezpieczy¢ studnie przed dalszg degradacjg konieczne jest wykonanie izolacji
wewnetrznej gazoszczelnej Planujemy wykonanie remontu zbiornika poprzez
wylozenie okfadzina bazaltowg oraz fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami
zywica epoksydowa gazoszczelng.

Wymiana pomp sieciowych o mocy do 2,4kW na przepompowniach $ciekéw: Z
uwagi standard jakosci wykonania (np. klasa izolacji uzwojen silnika, mozliwos¢
stosowania sygnalizacji wilgociowych), na stosunek ceny zakupu nowego
urzadzenia do ceny czesci zamiennych i kosztow remontéw w wigkszosci
przypadkdéw remont pomp matych jest nieoptacalny (koszt remontu moie
przekracza¢ 70 % ceny zakupu). W zwigzku z powyiszym w przypadku pomp do
mocy 2,4 kW remonty, szczegdlnie jeéli swoim zakresem wykraczajg poza
wymiane zestawu naprawczego (uszczelnienia, lozyska, oringi), sg nie uzasadnione
ekonomicznie. W zwigzku z powyiszym uwzgledniajgc sredni czasookres
uzytkowania planujemy wymiane pomp. Majgc na wzglednie minimalizacje
wplywu kosztéw na ceny taryfowe dziatania sg roztozone na kolejne lata. W roku
2019 planujemy wymiane 10 sztuk, w latach 2020-2021 po 11 szt a w roku 2022 -
12 szt.

SIECI KANALIZACYJNE ZLEWNI BOROWA

W ramach realizacji zadari modernizacyjnych w latach 2019-2022 planuje sie wykonac

w obszarze sieci kanalizacyjnych zlewni Borowa:

[~ St

Remont studni rozpreinej P1 Borowa: Zbiornik studni rozpreinej byt
eksploatowany od roku 2013. Jest wykonany z betonu i posiadat wewnetrzng
powtoke ochronna. Na przestrzeni lat powtoka ochronna zostata uszkodzona a
wewnetrzne ptaszczyzny zbiornika zostaly zniszczone przez korozje siarczanowa.
Konieczne jest wykonanie remontu zbiornika celem powstrzymania jego dalszej
degradacji. Planujemy zlecenie wykonania remontu zbiornika poprzez wylozenie
oktadzina bazaltowa oraz fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami Zywica
epoksydowgq gazoszczelna.

Remont studni rozpreinej P7 Borowa: Zbiornik studni rozpreinej byt
eksploatowany od roku 2013. Jest wykonany z betonu i posiadat wewnetrzng
powtoke ochronng. Na przestrzeni lat powtoka ochronna zostata uszkodzona a
wewnetrzne plaszczyzny zbiornika zostaty zniszczone przez korozje siarczanows.
Konieczne jest wykonanie remontu zbiornika celem powstrzymania jego dalszej
degradacji. Planujemy zlecenie wykonania remontu zbiornika poprzez wytozenie
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oktadzina bazaltowg oraz fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami zywica
epoksydowg gazoszczelng.

* Remont studni rozpreinej P10 Borowa: Zbiornik studni rozpreine] byt
eksploatowany od roku 2013. Jest wykonany z betonu i posiadat wewnetrzna
powtoke ochronng. Na przestrzeni lat powtoka ochronna zostata uszkodzona a
wewngtrzne ptaszczyzny zbiornika zostaty zniszczone przez korozje siarczanowa.
Konieczne jest wykonanie remontu zbiornika celem powstrzymania jego dalszej
degradacji. Planujemy zlecenie wykonania remontu zbiornika poprzez wylozenie
oktadzina bazaltowa oraz fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami zywica
epoksydowg gazoszczelna.

¢ Remont szaf sterowniczych: Szafy sterownicze zostaty zabudowane podczas
kanalizowania msc Borowa w roku 2013 j zostaty zaprojektowane i wykonane prze
Snabud Kalisz. Wykonawca sterownic ogtosit upadtoéé w roku 2015 . Powoduje to
utrudnienia z pozyskiwaniu czesci zamiennych (sterownik z oprogramowaniem).
Majac to na uwadze Zaktad planuje wykonanie remontdéw szaf w zakresie wymiany
sterownikéw i okablowania w standardach firm funkcjonujacych na rynku.
Remont 8 szt sterownic zaplanowany jest na 2021 — 2022.

* Remont pomp sieciowych: Uwzgledniajac czas pracy urzadzen planujemy
wykonanie remontu prewencyjnego w latach 2019 -2022. Minimalnym zakresem
remontéw bedzie wymiana uszczelnied, foiysk i oringdw. Nie wykluczamy
koniecznoéci wymiany przewodow zasilajacych. Celem dziatania jest utrzymanie
sprawnosci dziatania urzadzen. Do remontu zakwalifikowane jest 6 pomp.

Harmonogram realizacji zaplanowanych na lata 2019-2022 zadarn modernizacyjnych w
obszarze oczyszczalni Sciekdw zostat przedstawiony w tabeli nr 2¢ — ,,Harmonogram realizacji
zadar modernizacyjnych Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z/s w Kietczowie w latach 2019-
2022 - sieci kanalizacyjne”.
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TABELA NR 2a.

STACIE UZDATNIANIA WODY

HARMONOGRAM REALIZACII ZADAN MODERNIZACYINYCH ZAKEADU USLUG
KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. Z/S W KIEtCZOWIE W LATACH 2019-2022-
URZADZENIA WODOCIAGOWE.

Renowacja studni nr 1z

- czyszezenie studni - metoda zalezna od wynikow
kamerowania studni,

1 . 3 - kamerowanie studni na kazdym etapie prac, X
przy SUW Piecowice - sprawozdanie z wykonanych prac,
- usuniecie nasypu przy renowacji studni.
Remont urzadzer’l SUW |- Renowacja zbiornika wody uzdatnionej,
2 - Wymiana skerodowanych ogrodzef strefy ochrony
Borowa sanitarnej ujec wody studni nr 13 2.
. . . | - cayszezenie studni - metoda zaleina od wynikow
3 Renowacja studni nr 1i | kamerowania studni, X
nr 2 przy SUW tosice - kamerowanie studni na kazdym etapie prac,
- sprawozdanie z wykonanych prac.
4 Remont urzadzen SUW |- Renowacja 2 szt. zbiornikéw wody uzdatnionej,
Piecowice - przetozenie kostki wokét zbiornikéw.
Remont UI"ZQdZEﬁ SUW |- Renowacja zbiornika wody uzdatnionej,
5 . - wymiana skorodowanych ogrodzen stref ochronnych,
tozina - remont drég dojazdowych.
Remont pomp h )
S - regeneracja istniejgcych pomp sieciowyc
6 |sieciowych CRE45-3,N=11KW Grundfoss - 3st. 2019, 35262020, | X
SUW Piecowice
Remont pomp
e - regeneracja istniejacych pomp sieciowych
7 SIGCIOWVC.:h CREA5-3,N=11KW Grundfoss — 3szt. 2021, 3st.-2022, X
SUW tozina
SIECI WODOCIAGOWE
Remont odcinka sieci - remont odcinka wodociggowej sieci stalowej o dt. ok.
8 |wodociagowej @110 w | 600mb w msc. Siedlec wraz z opaskonawiertkami X
Siedlcu taczacymi przylacza wodociggowe.
Remont wezl‘o’w na - rok 2019 — 8§ weztdw,
9 |sieciach - rok 2020 — 18 weztow, x x
fact - rok 2021 — 8 weztéw,
wodociggowych - rok 2022 - 8 wezlow.
Remont i modernizacja |- regeneracja jednostek pompowych, )
. - regeneracja elementdw elektrycznych i
2 przept.:mpownl elektronicznych vktadu sterowania, x
Zaprezyn - remont zbiornika wody uzdatnionej.
Remont i modernizacja - regeneracja jednostek pompowych,
2 . ., - kompleksowy remont ukladu sterowania,
przepompowni Kamiefn | . romont zbiornika wody uzdatnionej.
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TABELA NR 2b. HARMONOGRAM REALIZACH ZADAN MODERNIZACYINYCH ZAKLADU
UStUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. Z/S W KIEECZOWIE W LATACH 2019-2022-0CZYSZCZALNIE
SCIEKOW.

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW MIRKOW

wykonanie remontéw w zakresie wymiana fozysk oraz
uszczelnien.

Remont mieszadet X X X

W akresie obowigzywania planu zaplanowano remont 6
szt, mieszadet

Minimalnym zakresem remontéw bedzie wymiana
uszczelnien, lozysk | oringdw, ewentualnie wymiana
Remont pomp przewodéw zasilajgeych. X X X
Do remontéw prewencyjnych zakwalifikowano 10 szt.

Celem remontu jest rewitalizacja prasy i wymiana
kluczowych elementéw i zespotéw. Planujemy wymiang
uktadu trakgji sit cedzacych wraz z urzgdzeniami
Remont prasy kontrolnymit oraz samymi ta§mami filtracyjnymi. X
taémowej Utrzymanie sprawnosci prasy a tym samym utrzymanie
mozliwoiéci odwadniania osadu, tj. moiliwesci jego
ewakuacji z uktadu jest jednym z kluczowych elementéw
procesu oczyszczania sciekdow.

wykonanie remontu polegajacego na wymianie czadci
oraz okablowania urzadzen. Celem w/w zadania jest
utrzymanie sprawnos$ct uktadu AKPiA ktory jest
Remont uktadu AKPIiA odpowiedzialny za utrzymanie rezimu technologicznego. x X
Do wymiany na chwile obecna kwalifikujj sie 4 kamplety
urzgdzen do pomiaru poziomu tlenu 1 2 komplety
urzgdzeri do pomiaru gestoéci osadu.

W zakresie remontu planujemy wymiang toiysk,

\ uszczelnien, oraz pasowanie czesci ruchomych w zakresie
Remont stopni korekty luzéw roboczych. x
sprezajacych RBS45

Do remontu przeznaczone sg 2 szt. Dmuchaw.

Konieczne jest wykonanie rewitalizacji/remontu
zbiornika.

Remont sita pionowego Planu_Jen.;y ZIECEI'I.IE wykonania remontu zblor.mka poprzez x
wyloZenie oktadzina bazaltowg oraz fugowanie

przestrzeni miedzy plytkami zywica epoksydowa

gazoszczelng.

wykonanie remontu w zakresie wymiany czescl cedzacej,
ukladu napowietrzania oraz uktadu hardware identyfikacji
klienta/kontroli dostepu.

Celem zadania jest utrzymanie sprawnoédci urzadzenia
Jedynego punktu zlewnego na terenie gminy Diugoteka, co
urnoiliwi odbidr sciekéw dowozonych.

Remont stacji zlewnej z
sitopiaskownikiem
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OCZYSZCZALNIA SCIEKOW BOROWA

Remont posadzki przy
reaktorze

Czeéc¢ posadzki w hali reaktora jest uszkadzona. W celu
doprowadzenia obiektu w tym zakresie do stanu
zgodnego z przepisami konieczny jest remant posadzki.
W jego zakresie znajdzie sie usuniecie starej warstwy
zmywalnej, sprawdzenie/wymiana dylatacji, reprofilacja
oraz wykonanie nowej powierzchni zmywalnej.

Remont stopni
sprezajacych dmuchaw
na KTSO

Na podstawie deklaracji producenta w sprawlie resurséw
miedzy remontowych planujemy remont urzadzenia w
roku 20189,

W jego zakresie planujemy, Zze znajdzie sig wymiana
tozysk, uszczelnien, oraz pasowanie czesci ruchomych w
zakresie korekty iluzow roboczych. Do remontu
przeznaczone sg 2 szt.

10

Remont stopni
dmuchaw reaktora
biologicznego

Na podstawie dotychczasowej eksploatacji (byly juz
remontowane)} planujemy, ze kolejny rement konieczny
bedzie 2020.

W jego zakresie planujemy, ze znajdzie sig wymiana
toiysk, uszczelnien, oraz pasowanie czesci ruchomych w
zakresie korekty luzéw roboczych. Do remontu
przeznaczone sg 2 szt. dmuchaw,

11

Remont pompy
recyrkulacji
wewnetrznej

Na podstawie czasu pracy planujemy remont pompy w
roku 2020. Zakres remontu obejmowac bedzie wymiana
uszczelnien, tozysk i oringdw.

Z uwagi na brak urzadzenia rezerwowego niezbedne jest
wykonanie remontu, aby utrzymaé sprawnosc dziatania
urzadzenia.

12

Remont zbiornika
pompowni

Konieczne jest wykonanie rewitalizacjifremontu
zbiornika.

Planujemy zlecenie wykonania remontu zblornika poprzez
wytozenie okladzina bazaltowq oraz fugowanie
przestrzeni miedzy plytkami zywica epoksydowg
gazoszczelng.

13

Remont pomp
pompowni glownej

Minimalnym zakresem remontow bedzie wymiana
uszczelnier, lozysk i oringdw, ewentualnie wymiany
przewodow zasilajacych.

Do remontu zakwalifikowane sg 3 pompy.

14

Remont kraty koszowej

Uwzgledniajac rodzaj urzadzenia {urzagdzenie do
mechanicznego oczyszczania Sciekéw), miejsce
zainstalowania (zabudowa zewnetrzna bez oston
termicznych) planujemy wykonanie remontu w roku
2021.

Remont wykonany bedzie z wymiang uktadu
podnoszgcego element cedzacy, wymiana prowadnic
slizgbow.

15

Remont zbiornika
bioreaktora oraz
ochrony katodowej

Zbiornik rektora biclogicznego 05 Borowa wykonany jest
ze stali weglowej czarne]j zabezpieczone) powtokami
lakierniczymi oraz systemem ochrony katodowej. Na
zbiorniku pojawiajg sie ubytki w powtoce a elektrody
ochrony nosza $lady zuzycia. W zwigzku z powyiszym na
rok 2022 planujemy remont odtworzeniowy.
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TABELA NR 2c. HARMONOGRAM REALIZACII ZADAN MODERNIZACYINYCH ZAKLADU USLUG
KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. Z/S W KIELCZOWIE W LATACH 2019-2022-SIECI KANALIZACYINE.

SIECI KANALIZACYJNE ZLEWNIA MIRKOW
Uwzgledniajac czas pracy urzadzen
planujemy wykonanie remontéw w latach
2019 -2022.

. . Minimalnym zakresem remontéw bedzie
Rgmont duzych pomp sieciowych o wymiana uszczelnien, tozysk i oringéw. Nie X X X X
mocy powyzej 3,1kW wykluczamy koniecznodci wymiany
przewodow  zasilajgcych. Do remontu
zakwalifikowano 16 pomp.

Konieczne jest wykonanie remontu zbiornika
celem powstrzymania degradacji.
Remont zbiornika pompowni P4 Planujemy wykonanie remontu zbiornika
Diugoteka poprzez wylozenie oktadzina bazaltows oraz
fugowanie przestrzeni miedzy plytkami
2ywica epoksydowa gazoszczelng.

Konieczne jest wykonanie remontu

. . . zbiornika celem powstrzymania degradacji.
3 Remont zbiornika pompowni P2 Planujemy wykonanie remontu zbiornika X
Diugoteka poprzez wytazenie okladzina bazaltows oraz
fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami
Iywicg epoksydowq gazoszczelng.
Konteczne Jest wykonanie remontu

. . . zbiornika celem powstrzymania degradacji.
Remont zbiornika pompowni P3 Planujemy wykonanie remontu zbiornika
Diugoteka poprzez wytozenie okladzina bazaltowa oraz
fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami
Zywicg epoksydowg gazoszczelng.
Konieczne jest wykonanie remontu
zbiornika celern powstrzymania degradacji.
Remont zbiornika pompowni PL3 Planujemy wykenanie remontu zbiornika X
D{ugoieka poprzez wylozenie cktadzina bazaltowg oraz
fugowanie przestrzeni miedzy plytkami
Zywicg epoksydowaq gazoszczelna.
planujemy wykonanie remontu zbiornika
poprzez wylozenie okiadzina bazaltowq oraz
Remont studni na sieci fugowanie przestrzeni miedzy plytkami

kanalizacyjnej Kietczéw ul. Le§na | Zywica epoksydows gazoszczelna.

Planujemy wykonanie remontu 10 studni.

Remont studni na sieci planujemy wykonanie remontu zbiornika
. SEmeR e E poprzez wylozenie oktadzina bazaltowg oraz
7 kafnallzacyjnej Kietczéw ul. fugowanie przestrzen! miedzy ptytkami X X
Pdtnocna 2ywicg epoksydowa gazoszczelna.

Wymiana pomp matych, ktdrych koszt
meiana pomp Sieciowych 0 mocy remontu jest nieoptacalny w stosunku do

. wartoéci zakupu nowego urzgdzenia
8 flo 2,4'“(W na przepompowniach W roku 2019 planujemy wymiang 10 sztuk, x x x x
sciekow w latach 2020-2021 po 11 szt a w roku 2022

-12 szt.
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SIECI KANALIZACYJNE ZLEWNIA BOROWA

Remont studni rozpreinej P1
Borowa

Konieczne jest wykonanie remontu
zhiornika celem powstrzymania degradacji.
Planujemy wykonanie remontu zbiornika
poprzez wyloZenie oktadzina bazaltowg craz
fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami
2ywica epoksydowg gazoszczelng.

10

Remont studni rozpreinej
P7 Borowa

Konieczne jest wykonanie remontu
zbiornika celem powstrzymania degradacji
korozja siarczanowsy.

Planujemy wykonanie remontu zbiornika
poprzez wylotenie okiadzina bazaltows oraz
fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami
zywicg epoksydowa gazoszczelng.

11

Remont studni rozpreinej P10
Borowa

Konieczne jest wykonanie remontu
zhiornika celem powstrzymania degradacji
korozjg siarczanowa.

Planujemy wykonanie remontu zbiornika
poprzez wylozenie oktadzina bazaltows oraz
fugowanie przestrzeni miedzy ptytkami
iywica epoksydowa gazoszczelng.

12

Remont szaf sterowniczych

Szafy sterownicze zostaty zabudowane
podczas kanalizowania msc Borowa w roku
2013 i zostaty zaprojektowane i wykonane
prze Snabud Kalisz. Wykonawca sterownic
ogtosit upadios¢ w roku 2015 . Powoduje to
utrudnienia z pozyskiwaniu czesci
zamiennych {sterownik z
oprogramowaniem).

Majac to na uwadze Zaktad planuje
wykonanie remontdw szaf w zakrasie
wymiany sterownikéw i okablowania w
standardach firm funkcionujgcych na rynku.
Remont & szt sterownic zaplanowany jest na
2021 -2022.

13

Remont pomp sieciowych

Uwzgledniajac czas pracy urzadzet
planujemy wykonanie rementu
prewencyjnego w latach 2019 -2022.
Minimalnym zakresem remontdw bedzie
wymiana uszczelnien, tozysk i oringdw.

Nie wykluczamy koniecznosci wymiany
przewodéw zasitajgcych. Celem dzialania
jest utrzymanie sprawnosci dziatania
urzgdzen. Do remontu zakwalifikowane jest
6 pomp.

Y = m
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4, NAKLADY INWESTYCYJNE | ZRODEA FINANSOWANIA PLANOWANYCH
ZADAN INWESTYCYJNYCH W LATACH 2015-2018.

Prognozowana wartos¢ nakiadéw inwestycyjnych na realizacje zadar ujetych w
Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z/s w Kietczowie
na lata 2019-2022 wynosi facznie 15 546 300,00z, w tym 13 607 000,00zt wynosza nakiady
na zadania rozwojowe a 1 918 300,00zt naktady na zadania modernizacyijne.

Zrédtami finansowania planowanych inwestycji sa:

1. Srodki wiasne, na ktére sktadaja sie gtéwnie amortyzacja (ok. 95% udziatu), zysk z
dziatalnosci gospodarczej (ok. 1% udziatu) — przy marzy zysku na dziatalnoéci
podstawowej dostawy wody i odbioru $ciekéw i pozostate zrodta (ok. 3%);

2. Potyczka z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
— planowana na okres 5 lat z okresem karencji na czas realizacji inwestycji (tabela
nr4). Oprocentowanie — 3% w skali roku;

3. Srodki wniesione do Spétki przez Wspélnika — érodki wniesione przez Wspdlnika
zgodnie z Kodeksem Spétek Handlowych - na rozwdj sieci realizowanej poprzez
przejecia sieci wybudowanych przez inwestoréw zewnetrznych (tabela nr 4);

Wartos¢ udziatébw poszczegélnych irédet finansowania w catkowitej wartosci
naktadow inwestycyjnych przewidzianych na realizacje Planu przedstawiono w tabeli nr 3.

TABELA NR 3. UDZIAt ZRODEL FINANSOWANIA W WARTOSCI PLANU.

ZADANIA ROZWOJOWE
Pozyczka WFOSIGW 4 600 000 33,8%
Srodki wiasne 7 407 000 54,4%
Srodki Wspélnika 1 600 000 11,8%
ZADANIA MODERNIZACYINE
$rodki wtasne 1 939 300 100%
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UDZIAt ZRODEE FINANSOWANIA W FINANSOWANIU
ZADAN ROZWOIJOWYCH W LATACH 2019-2022

* pozyczka WFOSIGW » $rodki wiasne » §rodki Wspélnika

Wartos¢ naktadow inwestycyjnych na poszczegdlne zadania rozwojowe oraz irddta
finansowania poszczegdlnych zadan przedstawiono w tabeli nr 4 natomiast wartosé naktadow
na poszczegodlne zadania modernizacyjne oraz zrédta finansowania tych zadan przedstawiono
w tabeli 5.

5. PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU.

W wyniku realizacji zadan rozwojowych zaplanowanych w Wieloletnim Planie Rozwoju
i Modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu
Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z/s w Kiefczowie na lata 2019-2022 Spoétka zamierza
osiggnac:

1. Sie¢ wodociggowa @200 PEHD Kamieni-Bykéw o di. 2350mb - budowa tranzytowe;
sieci wodociggowej @200 PEHD taczacej systemy wodociggowe SUW Piecowice i SUW
Borowa umoiliwi zaopatrzenie w wode terendéw objetych studium uwarunkowar i
kierunkéw zagospodarowania gminy Dtugoteka z przeznaczeniem pod tereny funkcji
aktywnosci gospodarczej z wykluczeniem inwestycji ucigzliwych  (AG1) lub z
przeznaczeniem pod tereny funkcji aktywnosci gospodarczej w dopuszczeniem
inwestycji ucigzliwych (AG2).

2. Sie¢ wodociagowa @160 PEHD Bielawa o di. 1000mb ~ budowa potaczenia sieci
wodociggowych @160 w rejonie wsi Bielawa od wpiecia w istniejgcy wodociag
tranzytowy @160 przy ulicy Gtéwnej, przez ulice Azaliowa, do ulicy Jasminowej, gdzie
zostanie wpiety w istniejaca sie¢ wodociggowa @110 PVC. Poprawi to mozliwosci
dystrybucyjne systemu wodociggowego w rejonie intensywnej zabudowy i
jednoczesnie udroini potfaczenie pomiedzy systemami wodociggowymi SUW
Piecowice i SUW Borowa(w przysztosci rowniez SUW Rakow). Dodatkowym efektem
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realizacji zadania bedzie wytworzenie podwojnego uktadu pierscieniowego, ktéry
zdecydowanie zwiekszy wydajnosé sieci istniejacej.

3. Sie¢ wodociggowa @ 160 Kietczéw-Mirkéw Stary o df. 1900mb - budowa tra nzytowej
sieci wodociggowej $200 od istniejacej sieci wodociggowej PVC (160 w Kietczowie w
ulicy Mlecznej, wzdtuz drogi powiatowej, az do wpiecia w istniejgca siec wodociagowsy
PVC $160 w Mirkowie w ulicy Btawatnej. Sie¢ potaczy systemy wodociagowe SUW
Sliwice i SUW Dtugoteka i pozwoli na uzbrojenie rozwojowych terenéw inwestycyjnych
pomigdzy Kietczowem i Mirkowem. Jednoczesnie inwestycja umozliwi optymalng
wspotprace miedzy systemami, dajgc wieksze niz dotychczas mozliwosci wspomagania
si¢ nawzajem uktadéw. Ponadto sie¢ Kietczdw - Mirkéw stanowi jeden z wielu
elementéw do wprowadzenia w przyszioéci automatycznego systemu modelowania
hydraulicznego miedzy poszczegéinymi stacjami uzdatniania wody, co umozliwi
niezwykle precyzyjne gospodarowanie woda, kierujac wieksze przeptywy w te obszary,
ktére w danym momencie bedy tego wymagaly, jednoczeénie redukujac nadmierne
ciSnienie i przeptywy do terenéw o mniejszym zapotrzebowaniu.

4. Sie¢ wodociggowa (110 PEHD Brzezia taka o dt. 980mb — budowa rozdzielczej sieci
wodociggowej @110 PEHD w miejscowosci Brzezia taka. Przebieg sieci zaplanowano
wzdtuz ulic Wierzbowej i Miyriskiej, spinajgc obie koricowki istniejacych sieci PVC @110
i tworzac uktad pierscieniowy. Bedzie to miato wplyw na zwiekszenie moszliwosci
dystrybucyjnych na obszarach wzdiuz ulicy Mtyriskiej, co oznacza réwniez podniesienie
parametrow ochrony przeciwpozarowej sieci wodociggowej w tej czedci wsi, ale
rowniez wptynie korzystnie na jako$¢ wody (likwidacja ,$lepego” odcinka sieci).
Dodatkowg korzyscia ukladéw obwodowych jest tei to, ze przy odpowiednio
uzbrojonej w armature sieci, w przypadku wystapienia awarii, mozna znacznie
ograniczy¢ jej zasieg, wykorzystujgc kilkustronne zasilanie.

5. Rozbudowa SUW Sliwice z modernizacja ujecia — rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Sliwicach ze zmiang uktadu technologicznego i zwigkszeniem wydajnosci Stacji z
obecnych 50m3/h do 120m?3/h. Zmiana jednostopniowego ukfadu uzdatniania wody na
dwustopniowy znaczgco wplynie na jakosé dystrybuowanej wody (lepsza redukcja
poziomu manganu i zelaza w wodzie w okresach podwyiszonej zawartoéci amoniaku
w wodzie surowej). Zwiekszenie wydajnosci SUW Sliwice pozwoli na realizacje
zwigkszajgcego sie zapotrzebowania na wode w rejonie Kietczéw-Wilczyce.

6. Sie¢ wodociggowa @315 Sliwice o dt. 440mb — przebudowa sieci wodociggowej
wychodzacej bezposrednio z rozbudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Sliwicach z
@225 na @315 w zwigzku ze zwiekszeniem wydajnosci SUW Sliwice. Do petnego
wykorzystania nowych i wiekszych zasobéw wody, po przebudowie SUW Sliwice,
niezbgdne jest zwigkszenie $rednicy odcinka wodociagu miedzy stacjg a rozdziatem na
kolejne systemy wodociggowe. Srednica 315mm zabezpiecza mozliwosci docelowej
zdolnosci produkeji wody przez SUW Sliwice.

7. Rozbudowa SUW tosice ~ rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w tosicach ze Zmiang
uktadu technologicznego i zwiekszeniem wydajnosci Stacji z obecnych 85m3/h do
130m3/h. Projektowane zwiekszenie wydajnoéci technologicznej do 130m3/h oraz
wydajnosci  pompowni  300m3/h pozwoli wykorzystaé potwierdzony zaséb
czwartorzedowych woéd podziemnych, co przy strategicznej lokalizacji SUW tosice
pozwoli na dystrybucje wody w rejony planowanej zabudowy mieszkaniowej i
ustugowej.
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8.

10.

Przebudowa pompowni sieciowej z likwidacjg istniejagcego ujecia | odwiertem
nowych ujeé SUW Diugoteka — wykonanie nowych odwiertow z likwidacjg istniejacego
wyeksploatowanego. Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie na podstawie
dokumentacji hydrogeologicznej.

Budowa SUW Rakéw etap | — w ramach etapu | planowany jest odwiert probny w
rejonie wskazanym w badaniach geofizycznych jako perspektywiczne zasoby wody,
wykup gruntu i wykonanie dokumentacji projektowej budowy Stacji Uzdatniania
Wody. Z przeprowadzonej analizy stanu istniejacej i projektowanej infrastruktury
wodociggowej Gminy Dilugoteka (Koncepcja programowa: ,Rozbudowa systemu
wodociggowego Gminy Dlugoteka” wykonanej na zlecenie ZUK w 2014r.} wynika, iz dla
zapewnienia zapotrzebowania na wode terenéw objetych ,,Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Diugoteka” konieczna jest
intensywna jej rozbudowa w zakresie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody.
Badania geofizyczne wykonane w kolejnych latach wykazaly ograniczone mozliwosci
pozyskania zasobdw eksploatacyjnych wody do celéw zaopatrzenia w wode na terenie
Gminy. Z podsumowania wynikéw przeprowadzonych badarn wskazano lokalizacje
wiercenn studziennych w rejonach Borowej, Rakowa i tosic. Najbardziej
perspektywiczne wydajnoéci ujeé wody na poziomie 100m3/h i wiecej z jednego
otworu wg sondowarn wykazuje teren Rakowa. Obecne zasoby eksploatacyjne
sumarycznie sg na granicy przekraczalnosci w okresach duiych rozbioréw wody co
wykazaty pomiary na ujeciach wody w 2017r. Budowa duzej stacji uzdatniania wody o
zasobach powyiej 200m3/h pozwoli na zabezpieczenie potrzeb mieszkaricow w
zakresie zaopatrzenia w wode.

Przejecie sieci wod-kan wybudowanych przez inwestoréw zewngtrznych

Realizacja zadari modernizacyjnych zaplanowanych w Wieloletnim Planie Rozwoju i

Modernizacji urzadzeri wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu
Zaktadu Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z/s w Kietczowie na lata 2019-2022 zapewni utrzymanie
na odpowiednim poziomie jako$ciowym i technicznym istniejacej infrastruktury
wodociggowej i kanalizacyjnej oraz obnizy ryzyko duiych awarii w kolejnych latach
eksploatacji urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Zaktadu Ustug

Komunalnych sp. z 0.0 z/s w Kietczowie.

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH
Spétka z 0.0,
55-093 Kietczdw, ul. Wilczycka 14
tel. 071-398-80-36, fax 671-398-81-81
NIP 396-11-98-303, Regon 931976499 mar
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TABELA NR 4. NAKLADY INWESTYCYJINE | ZRODLA FINANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAN ROZWOJOWYCH W LATACH 2019-2022.

ZAKEAD UseliG KOMUNALNYCH
Spotka z 0.0,

55-003 Kietczow, ul. Wilczycka 14
tel, 071-398-80-36, fax 071-398-81-81
wtkp 0a4.11:0R-10% Raqon 931976499

1 {Sie¢ wodaciagowa (3200 PEHD Kamled-Byksw 750 000 750 000 50000 50000 - 700 000 700000
{2350mb}
2 |Sied wodociagowa 160 PEHD Bielawa {1000mb) 230 000 - 230 000 - - 230000 230000
3 Sieé wodociggowa @ 160 Kielczdéw-Mirkow Stary 425 000 ) 425 000 ) 425 000 425000 N ) A
{1900mb}
4 Sie¢ wodociaggowa 110 PEHD Brzezia taka 180 000 ) 180 000 ) 180 000 180 000 )
{980mb}
5 |Rozbudowa SUW Sliwice z modernizacja ujecia 3 800 000 3 800 000 3 000 000 2 200000 200 000 800 000 800 000 - - -
6 |sie wodociggowa @ 315 Sliwice (440mb) 264 000 - 264 000 264 000 264000 - - - -
7 Rozbudowa SUW tosice 4 000 000 = 4 000 000 3 800 000 2 400 000 1400 000 200 000 200 000 - - -
Przebudowa pompownil sieciowe] z likwidacja
8 |istniejgcego ujecia | odwiertem nowych ujeé SUW 558 000 S 558 000 - 30 000 30000 528 000 528 000 - -
Dlugoteka
9 Budowa SUW Rakéw etap | 400 000 400 000 - - 400 000 400 000
1 ||Emelnsiejsieciwed kanuvbudowsmshmiee: 3000 000 3.000 000 750 000 350000 400 000 750 000 350 000 400 000 750 000 350 000 400 000 750 000 350000 400 000
Inwestoréw zewnetrznych
OGOLEM 13 607 000 - 13 607 000 7 814 000 4 600 000 2 814 000 400 000 2 255000 1 855 000 400 000 1 688 000 1288 000 400 000 1850 000 1 450 000 400 000

udziat poszczegdinych irddet finansowania w finansowaniu zadait rozwojo!

h w latach 2019-2022

poiyczka WFOSIGW 4 600 000
srodki wlasne 7 407 000 54,4%
srodki Wspdlnika 1600000 11,8%

UDZiIAt ZRODEE FINANSOWANIA W
FINANSOWANIU ZADAN ROZWOJOWYCH W
LATACH 2019-2022

» poiyczka WFOSIGW = $rodki wiasne

$rodki Wspdlnika
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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH

spdtka 7 0.0,
=u P . s5-u93 wietczdw, ul. Wilczycka 14
TABELA NR 5. NAKEADY INWESTYCYJINE | ZRODLA FINANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAN MODERNIZACYINYCH W LATACH 2019-2022. tel, 071.398-80-36, fax 071.308.81.61

NIP 896-11-08-303, Ragon 931976499

STACIE UZDATNIANIA WODY
1 [Renowacja studni nr 1z przy SUW Piecowice 50 000 - 50 000 50 000 50 000
2 |Remont urzadzert SUW Borowa 35000 - 35 000 - 35 000 35 000 - -
3 |Renowacja studninr 1inr 2 przy SUW tosice 50 000 - 50 000 - - 50 000 50000 -
4 |Remont urzadzen SUW Piecowice 39 000 - 39 000 - 39 000 39 000 - -
5 |Remont urzadzeri SUW tozina 50 000 - 50 000 . - = 50000 50 000
6 [Remont pomp sieciowych SUW Piecowice 42 000 - 42 000 21000 21000 21000 21000 - -
7 |Remont pomp sieciowych SUW Lozina 42 000 - 42 000 i - - 21 000 21000 21000 21000
STACIE UZDATNIANIA WODY RAZEM: | 308 000 - 308 000 71 000 71 000 95 000 95 000 71000 71000 71000 | 71000
SIECI WODOCIAGOWE
) SR:;:I::t odcinka sieci wodociaggowej $110 w ey ] 57500 —r iy . ] | ] ] ]
9 [Remont wezidéw na sieciach wodociggowych 357 600 - 357 600 56 000 56 000 157 200 157 200 70 400 I 70 400 74000 74 000
10 |Remont i modernizacja przepompowni Zaprezyn 90 000 - 90 000 = |] - 90 000 90 000 - -
11 |Remont i modernizacja przepompowni Kamien 93 000 - 93 000 ‘ - | - - 93 000 93 000
SIECt WODOCIAGOWE RAZEM: 638 190 - | 638100 w‘ 153 500 153500 | 157200 | 157 200 160 400 160400 | 167 000 167 000
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW MIRKOW
12 |Remont mieszadet 20 000 - 20000 5 000 5000 5000 | 5 000 5000 5000 | 5000 5000
13 |Remont pomp 61300 - 61 300 13 400 13 400 13 400 13400 | 21100 21100 13 400 13 400
14 |Remont prasy tasmowej 24000 - 24 000 24 000 24000 | - - = .
15 [Remont uktadu AKPIiA 36 100 - 36 100 12 400 12 400 23 700 23700 - - : -
17 |Remont stopni spreiajacych RBS45 12 000 - 12 000 - 12 000 12 000 - - -
18 |Remont sita pionowego 32300 - 32 300 - - 32 300 32300 - -
19 |Remont stacji zZlewnej z sitopiaskownikiem 40 300 - 40 300 - - - - 40 300 40 300
0CZYSZCZALNIA $CIEKGW MIRKOW RAZEM: 226 000 : ] 226000 | 54800 54 800 sal0e | 54100 5400 58400 58700 58700
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SIECI KANALIZACYIJNE MIRKOW

20 ﬁam_"t_duw:: pomp'sIeEBHYCaImacy 107 200 107 200 26800 | 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800
21 |Remont zbiornika pompowni P4 Diugoteka 18 000 18 000 18 000 18 000 - S -
22 |Remont zbiornika pompowni P2 Diugoteka 20 000 20 000 - 20000 20000 - -
23 |Remont zbiornika pompowni P3 Diugoteka 22 000 22 000 - - 22 000 22 000 -
24 |Remont zbiornika pompowni PL3 Dtugoteka 22 000 22 000 - - - 22000 22000
55 - ::émn:nt studni na sieci kanalizacyjne]j Kietczow ul. 98 000 98 000 48 900 48 9500 49 100 49 100 i i
2 I;:::z:::tmlni na sieci kanalizacyjnej Kielczow ul, 100 900 100 900 i i 49 300 49 300 51 600 51 600
27 Wr:'mia"a p:’vmn:’ s:led‘_’w‘[c" SlimoeyDIZaRWITS 214 000 214 000 49100 49100 51 500 51500 55 600 55 600 57 800 57 800
SIECI KANALIZACYJNE MIRKOW RAZEM: 602 100 602 100 142 800 142 800 147 400 147 400 153 700 153 700 158 200 158 ;zooJ
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW BOROWA
28 |Remont posadzki przy reaktorze 21000 21 000 21000 21000 - - - -
29 |Remont stopni sprezajacych dmuchaw na KTSO 3 000 3000 3000 3000 - - - -
30 7 Remont stopni dmuchaw reaktbra biologicznegﬁ 6 0.00 6 000 - 6000 6 000 - - -
31 |Remont pompy recyrkulacji wewnetrznej 1500 1500 - 1500 1500 - -
32 |Remont zbiornika pompowni 17 000 17 000 - 17 000 17 000 - - -
33 |Remont pomp pompowni glownej 20 100 20 100 - - 20 100 20100 - -
34 |Remont kraty koszowej 4 900 4900 - - 4900 4900 - -
35 :emont zl?iornika bioreaktora oraz ochrony 25 600 25 600 i i ) i 25 600 26 600
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW BOROWA RAZEM: 99 100 99 100 24.000 24000 24 500 24 500 25 000 25000 25 600 25 600
SIECI KANALIZACYJNE BOROWA
36 |Remont studni rozpreinej P1 Borowa 8 000 8 000 8000 8 000 - - -
37 |Remont studni rozpreznej P7 Borowa 8000 8 000 - 8 000 8000 - -
38 |Remont studni rozpreinej P10 Borowa 12 000 12 000 - 12 000 12 000 - -
39 |Remont szaf sterowniczych 20 000 20000 - - 6000 6 000 14 000 14 000
40 |Remont pomp sieciowych 18 000 18 000 - 6000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
SIECI KANALIZACYJNE BOROWA RAZEM: 66 000 66 000 8000 8 000 26000 26 000 12 000 12 000 20000 20'000
OGOLEM: 1939 300 1939 300 454 100 454 100 504 200 504 200 480 500 480 500 500 500 500 500
udziat poszczegdinych #rédet finansowania w finansowaniu zadan modernizacyjnych w latach 2019-2022
$rodki wiasne 1939 300
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