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11.1 WSTĘP 

11.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania rozruchu 
techniczno- technologicznego i eksploatacji próbnej wraz z osiągnięciem założonego efektu jakim jest 
dostarczenie do sieci odbiorców dostatecznej ilości wody pitnej o jakości odpowiadającej aktualnie 
obowiązującym wymogom. Celem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie efektywności 
przebiegu procesów uzdatniania wody na ciągu technologicznym z ujęcia wód podziemnych. Zakłada 
się uzyskanie jakości wody odpowiadaj ącej Rozporz ądzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 
2007r. (Dz.U.2007 Nr 61 poz.417 z pó źniejszymi zmianami) w sprawie jako ści wody 
przeznaczonej do spo życia przez ludzi. 

11.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 11.1.1, 11.1.3. 

11.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania rozruchu ujęcia i stacji uzdatniania 
wody i obejmują rozruch techniczno-technologiczny, na który składają się: 

� rozruch mechaniczny, 

� rozruch hydrauliczny, 

� rozruch technologiczny, 

� eksploatację próbną wraz z osiągnięciem założonego efektu 
ekologicznego. 

11.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 
Dokumentacją Projektową, przepisami oraz ST-00. 

11.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do opracowania: 

� dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (dla urządzeń 
technologicznych, elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniem) i 
technologicznego systemu ujmowania , uzdatniania i dystrybucji wody, 

� szczegółowego harmonogramu prac mającego na celu zminimalizowanie 
uciążliwości (wyłączenia obiektów z eksploatacji). Powyższe należy uzgodnić z 
użytkownikiem odpowiedzialnym za ciągłość dostawy wody, 

� projektu organizacji robót na czynnym obiekcie wyznaczając koordynatora 
jednoosobowo odpowiedzialnego za bezpieczeństwo ludzi Wykonawcy jak i 
Użytkownika. 

� planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BiOZ), 
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� szczegółowych warunków technicznych, organizacyjnych i prawnych 
prowadzenia, 

� wstępnej eksploatacji. 

Powyższe należy uzgodnić z użytkownikiem odpowiedzialnym za ciągłość dostawy wody. Wykonawca 
powinien przedstawić dokumentację montażową, warunki wykonania robót z podaniem niezbędnych 
parametrów techniczno-technologicznych, nadzoru nad wykonaniem poszczególnych elementów i 
prób pomontażowych, nadzór nad rozruchem techniczno-technologicznym i próbną eksploatacją. 

Po zakończeniu powyższych prac Wykonawca opracuje Instrukcję Eksploatacji i Dokumentację 
Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji. 

Po zakończeniu prac budowlano montażowych na całym obiekcie oraz po uzyskaniu założonych 
efektów techniczno-technologicznych należy przeprowadzić eksploatację próbną Stacji Uzdatniania 
Wody w układzie sterowania ręcznego i automatycznego. 

Efektem końcowym jest uzyskanie jakości wody odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 417 z późniejszymi ) w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości Qsuw = 50 m3/h. 

Czas trwania próbnej eksploatacji określa się na l miesiąc bezawaryjnej i bezzakłóceniowej pracy całej 
stacji uzdatniania wody. Prace budowlane wykończeniowe można prowadzić równolegle z 
technologicznymi, o ile w powyższych wytycznych nie zostało wskazane inaczej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi badań fizyko-chemicznych wykonanych 
przez Sanepid. 

11.2 MATERIAŁY 

11.2.1 Materiały do przeprowadzenia rozruchu 

Do przeprowadzenia rozruchu należy użyć następujących materiałów eksploatacyjnych: 

Tabela 1 – Materiały potrzebne do przeprowadzenia r ozruchu 

Lp. Nazwa surowca  

1 Podchloryn sodu NaClO 

2 złoże  Zgodnie z projektem 

3 Woda do rozruchu 
technologicznego 

m.in. do przeprowadzenia dezynfekcji 
urządzeń i instalacji oraz do próbnych 
pompowań wody 

4 Energia elektryczna  

11.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 

11.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
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11.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robot podano w ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu Stacji 
Uzdatniania Wody. 

Obowiązkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy 
dostarczonych urządzeń i całego ciągu technologicznego. 

Przed rozpoczęciem rozruchu należy opracować Dokumentację Rozruchową uzgodnioną z 
Inspektorem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiągnięcie właściwych, założonych w 
projekcie technologicznym parametrów pracy wszystkich urządzeń technologicznych Stacji 
Uzdatniania Wody, w przypadku braku osiągnięcia efektu końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
wprowadzić niezbędne zmiany. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane 
natychmiast. 

Dla przeprowadzenia pełnego zakresu prób rozruchowych i technologicznych Wykonawca podejmie 
następujące działania: 

� Zapewni chemikalia, środki, materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania 
prób technologicznych, poniesie koszty związane poborem energii, 

� Zapewni ekipę pracowników niezbędnych do przeprowadzenia prób 
technologicznych, 

� Zapewni przeszkolenie pracowników obsługujących SUW, w trakcie trwania prób 
technologicznych. 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 

� całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 

� zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową 
maszyn i urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 
pracy: 

- napędów mechanicznych, 

- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji, 

- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp., 

- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, 

� usunięcie usterek budowlano-montażowych ujawnionych w okresie 
przeprowadzania prób montażowych, 

� zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w 
szczególności: 

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych 
i działania obwodów sterowania, 

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub szybkie 
wyłączenie, w razie konieczności suszenia maszyn elektrycznych, 

� sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno 
pomiarowej i automatyki, a w szczególności: 

- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym 
zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 

� zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 
energetyczne: 

- energię elektryczną, 

- wodę, 
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� sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z 
prac regulacyjnych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i 
świadectw technicznych, itp. 

� zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 

- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA, 

- działania urządzeń hydraulicznych, 

- instrukcji obsługi i konserwacji, 

- instrukcja rozruchu (ujętej w DTR urządzeń firmowych), 

- sposobu sterowania, 

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i przeciwpożarowych, 

� zaznajomienie się z obowiązującym przepisami w zakresie eksploatacji obiektów i 
urządzeń 

W końcowych pracach budowlano-montażowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczyć 
grupa rozruchowa. Rozruch powinien być przeprowadzony we współpracy z wyznaczonym przez 
przyszłego użytkownika personelem. 

Wykonawca prowadzić będzie dziennik rozruchu. W dzienniku opisywać należy: 

- datę wpisu, 

- opis warunków atmosferycznych, 

- parametry wody ujmowanej, 

- parametry wody uzdatnianej w węzłach rozruchowych, 

- opis działań rozruchowych, 

- tymczasowe parametry techniczno-technologiczne, 

- docelowe parametry techniczno-technologiczne, 

- ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych, 

- wyniki kontroli analitycznej, 

- uwagi i zalecenia, 

- inne zagadnienia których odnotowanie poleci Inspektor. 

Rozruch przeprowadzić należy z uwzględnieniem jego podziału na: 

� Rozruch mechaniczny 

� Rozruch hydrauliczny 

� Rozruch technologiczny 

� Rozruch AKPiA 

� Rozruch urządzeń i sieci energetycznych 

11.5.1 Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystości, szczelności obiektów, drożności 
przewodów, prawidłowości zamocowań i działania urządzeń, uruchomienie maszyn i mechanizmów 
(zgodnie z instrukcją rozruchu branży mechanicznej i DTR poszczególnych urządzeń), dokonanie 
prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, itp. Próby te przeprowadzić należy oddzielnie 
dla elementów i wyposażenia obiektów oraz odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych 
węzłów ruchowych. 

Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się NA SUCHO, kolejno poszczególnymi 
węzłami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, 
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maszyn i urządzeń wchodzących w skład danego węzła i powinna być poprzedzona rozruchem 
urządzeń energetycznych i zasilających. Podczas rozruchu mechanicznego należy sprawdzić : 

� połączenia przewodów technologicznych, 

� działanie armatury, 

� prawidłowość montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na 
płytach fundamentowych, zamocowaniu oraz współosiowości ustawienia maszyny 
i napędu, 

� czystość obiektów takich jak: komory reakcji, zbiorniki wody czystej, odstojnik 
popłuczyn, studzienek. Dodatkowo należy zapoznać się dokładnie z DTR 
poszczególnych maszyn i urządzeń. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze 
sprawdzania wizualnego można przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn i 
urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem . Dotyczy to 
pomp, dmuchaw, sprężarek, zestawów dozujących, przelewów i armatury z 
napędem elektromechanicznym i pneumatycznym. Przed uruchomieniem 
agregatu pompowego z napędem elektrycznym należy sprawdzić: 

- funkcjonalność, sterowanie blokady, sygnalizację, zabezpieczenia i 
urządzenia pomiarowe, 

- instalacją do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualna regulacja, 

- przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub 
agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR 
danej maszyny i napędu. 

Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte protokółem 
przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 

11.5.2 Rozruch hydrauliczny 

Do rozruchu hydraulicznego należy przystąpić po zakończeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch 
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą oraz kontroli 
poziomów przelewów w zbiornikach reakcji i wody czystej, szczelności instalacji i urządzeń pod 
ciśnieniem roboczym bez prowadzenia procesów technologicznych. Wykonanie prób hydraulicznych 
jest sprawdzającym testem jakości prac montażowych, realizowanym w ramach prac wykonawczych. 

W czasie przeprowadzania rozruchu należy sprawdzić szczelność i prawidłowość hydraulicznego 
funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem rozruchu jest m. in.: 

� sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i 
urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

� oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 

� sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 
przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być 
usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

� sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń, 

� regulacja elementów AKPiA, 

� regulacja armatury sterowanej ręcznie, elektrycznie i pneumatycznie, 

� stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu 
obliczeniowego oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania 
uruchamianych obiektów, jak również ustalenie parametrów ich pracy. 

11.5.3 Rozruch technologiczny 

Zadaniem prowadzonego rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

� sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 
mediami i zanieczyszczeniami, 
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� doprowadzenie do prawidłowego procesu: 

- napowietrzania 

- odżelaziania 

- odmanganiania 

- dezynfekcji. 

Rozruch należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. Zakończenie 
czynności rozruchowych może nastąpić po osiągnięciu prawidłowych parametrów procesów 
technologicznych oraz właściwej pracy obiektów i urządzeń. 

Niezbędnymi warunkami rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest: 

� zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 

� zapewnienie dopływu do obiektów mediów w odpowiedniej ilości i o składzie nie 
odbiegającym zbytnio od przyjętego w dokumentacji technicznej projektowej, 

� obsadzenie normatywnych stanowisk, 

� gotowość laboratorium do podjęcia pełnego programu badań, 

� przeszkolenie załogi w zakresie stosowanej technologii, 

� zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii elektrycznej, 

� przygotowanie części zamiennych, 

� przygotowanie organizacji prowadzenia robót związanych z rozruchem. 

Efekt uzdatniania wody sprawdzany będzie przy pełnym obciążeniu hydraulicznym poszczególnych 
obiektów wynikającym z założonej wielkości produkcji wody i dla pełnego ciągu technologicznego. 

Zakres badań bakteriologicznych, hydrobiologicznych i fizykochemicznych może ulec zmianie w 
zależności od uzyskanych w trakcie rozruchu wyników badań podstawowych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do rozruchu dokona oceny jakości wody surowej w oparciu o 
rutynowe badania laboratorium obiektowego w zakresie co najmniej analizy skróconej dla wody 
surowej z ujęcia. Na podstawie uzyskanych wyników badania wody surowej, Wykonawca przystąpi do 
uzdatniania wody i tak dobierze parametry pracy urządzeń i dawki środków chemicznego 
wspomagania procesu uzdatniania, aby uzyskać zamierzony efekt, przyjęty w technologii uzdatniania. 

Filtracja na zło żu warstwowym  

Proces filtracji na złożu warstwowym ocenić w oparciu o badania redukcji mętności żelaza i manganu. 
Należy ustalić czas pracy filtrów oraz cykl ich płukania oraz ilość płukań w tygodniu. 

Dezynfekcja 

Należy dobrać optymalne dawki podchlorynu sodu. 

11.5.3.1 Dezynfekcja układu technologicznego 
Dezynfekcji podlegać będą obiekty i urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą surową lub 
uzdatnioną. Dezynfekcji podlegać będą: 

� mieszacz wodno-powietrzny, 

� filtry, 

� wewnętrzne instalacje technologiczne, 

� zewnętrzne rurociągi technologiczne wody surowej i czystej, 

� zbiornik wody czystej. 

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do ruchu. 
Dezynfekcję należy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji należy 
uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiorników polegać będzie na wykonaniu 
natrysku /zmyciu ścian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartości 50 mg/l, a następnie 
zmyciu ścian i posadzek samą wodą. Prace związane z dezynfekcją przy zastosowaniu podchlorynu 
sodu należy prowadzić zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony 
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indywidualnej pracowników. Wody wykorzystane do dezynfekcji należy zdechlorować przy 
wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu wprowadzić do kanalizacji. 

11.5.4 Rozruch AKPiA 

Do rozruchu urządzeń instalacji Aparatury Kontrolno – Pomiarowej i Automatyki należy przystąpić 
jednocześnie z wykonywaniem rozruchu hydraulicznego. Zadaniem prowadzonego rozruchu urządzeń 
jest przede wszystkim: 

a. Sprawdzenie poprawności działania automatyki Stacji Uzdatniania Wody – wszystkie 
urządzenia ustawione muszą być w tryb pracy automatycznej, stacja pracuje 
bezobsługowo, kontrolowana jest poprawność programu automatyki z założeniami 
technologicznymi. Sprawdzenie należy przeprowadzić podczas próby ruchowej w 
warunkach eksploatacyjnych. W tym celu należy uruchomić instalację na 72 godzin i 
obserwować działanie poszczególnych urządzeń i osprzętu. 

b. Sprawdzenie działania urządzeń Stacji w trybie awaryjnym – wszystkie urządzenia 
ustawione muszą być w tryb pracy ręcznej, stacja pracuje przy nadzorze osób 
obsługujących. Kontrolowana jest możliwość pracy stacji w przypadku awarii w 
układzie automatyki. 

c. Sprawdzenie i regulacja urządzeń kontrolno – pomiarowych: wskazań mierników, 
czujników, przetworników, sprawdzenie układów sygnalizacji pracy i awarii urządzeń. 

11.5.5 Rozruch urządzeń i sieci energetycznych 

Do rozruchu urządzeń i sieci energetycznych należy przystąpić po wykonaniu kompletnej instalacji 
zasilającej i sygnalizacyjnej. Zadaniem prowadzonego rozruchu urządzeń jest przede wszystkim: 

a. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją - należy porównać stan faktyczny wykonania 
obiektu, stwierdzonego na podstawie oględzin, atestów, zaświadczeń i dziennika 
budowy – z dokumentacją techniczną. 

b. Sprawdzenie wykonania instalacji, rozdzielni i szafek zasilająco sterowniczych – 
należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne w celu stwierdzenia, czy zostały 
spełnione odpowiednie wymagania i normy. Należy sprawdzić wyposażenie szafek i 
rozdzielnic pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną. 

c. Sprawdzenie ciągłości połączeń wszystkich linii zasilająco – sygnalizacyjnych, 
sprawdzenie poprawności połączeń w rozdzielniach i szafkach rozdzielczo – 
sterowniczych. 

d. Sprawdzenie działania urządzeń technologicznych – należy sprawdzić poprawność 
podłączenia przewodów zasilających i sterowniczych do urządzenia, sprawdzić 
kierunek obrotów silników oraz wartość napięcia zasilającego na zaciskach każdego z 
urządzeń. 

11.5.6 Próbna eksploatacja 

Po zakończeniu prób technologicznych z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole 
podpisanym przez Inspektora, Użytkownika i Zamawiającego, Wykonawca przygotuje obiekty i 
instalacje do prowadzenia próbnej eksploatacji na podanych poniżej zasadach. 

Do podstawowych zadań Wykonawcy należy: 

� Opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem i Użytkownikiem harmonogramu 
próbnej eksploatacji. 

� Prowadzenie przy udziale Użytkownika próbnej eksploatacji obiektów i instalacji 
Stacji Uzdatniania Wody do uzyskania zaprojektowanych parametrów 
eksploatacyjnych elementów układu technologicznego uzdatniania wody i 
osiągnięcia wyników badań uzdatnionej wody zgodnych z warunkami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Dyrektywy Unii Europejskiej 
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98/83/EC określająca wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. 

� Czas trwania próbnej eksploatacji ustali Wykonawca w oparciu o przedstawione 
powyżej wytyczne realizacji inwestycji z zapewnieniem ciągłości dostawy wody do 
sieci miejskiej, i uzgodni w formie pisemnej z Inspektorem, Użytkownikiem, i 
Zamawiającym. 

� Zakup i dostawa na swój koszt wszystkich niezbędnych chemikaliów, środków i 
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia próbnej eksploatacji 
na zasadach określonych w harmonogramie próbnej eksploatacji. 

� Opracowanie i przekazanie Inspektorowi, Użytkownikowi i Zamawiającemu 
sprawozdania z przeprowadzonej próbnej eksploatacji. 

� Opracowanie i przekazanie Użytkownikowi SUW dokumentacji powykonawczej, 
instrukcji obsługi i eksploatacji. 

� Przekazanie Użytkownikowi Dokumentacji Techniczno - Ruchowych urządzeń i 
wyposażenia zamontowanych na SUW. 

� Opracowanie i przekazanie Użytkownikowi zestawienia obejmującego bilans 
materiałów chemikaliów, środków i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do 
prowadzenia eksploatacji. 

� Zapewnienie przez Wykonawcę wykwalifikowanej ekipy pracowników do 
prowadzenia i nadzorowania próbnej eksploatacji. 

� Przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników obsługi SUW. 

� Uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych 
na eksploatację SUW na jego koszt i jego staraniem. 

11.5.7 Zgłoszenie gotowości Stacji 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz 
wytyczne dotyczące eksploatacji SUW. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

� protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

� sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac 
rozruchowych z oceną pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, 
odnotowaniem wszystkich zmiana w stosunku do rozwiązań projektowych, 
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

� sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 
wystąpiły w czasie rozruchu, 

� protokół stwierdzający, że SUW spełnia założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie BHP i P.POŻ. 

Po zakończeniu rozruchów należy dokonać zgłoszenia gotowości Stacji do Użytkownika i uzyskać 
pozytywne opinie służb p.poż., BHP, Sanepid, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i 
wymaganych przepisami Instytucji. 

Rozruch uznaje się za zakończony gdy osiągnięte zostaną parametry pracy Stacji, potwierdzone 
podpisaniem protokółu przekazania Użytkownikowi do eksploatacji. 

11.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady jakości robot podano w ST-00. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega m.in. 
sprawdzenie: 

� jakości wody uzdatnionej, 
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� kompletności dostawy urządzeń i wyposażenia technologicznego, 

� prawidłowości montażu urządzeń, 

� wykonania kolorystyki rurociągów oraz wyposażenia w tablice informacyjne 
(oznakowania obiektów i procesów technologicznych) oraz tablice informacyjno-
ostrzegawcze. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub odbioru, 
który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego 
protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 
wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki 
wcześniej zrealizowanego pomiaru. 

Poprawność wykonania jednej czynności należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie przebiega 
zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz 
wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca powinien złożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosownych materiałów i urządzeń, że zastosowanie materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

11.7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00. 

Jednostką obmiaru jest: nie ma zastosowania. 

Rozliczenie ryczałtem z wykonanych czynności zgodnie z wymaganiami niniejszej ST w odniesieniu 
do uczestnictwa w rozruchu. 

11.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00. 

Odbioru robót montażowych i rozruchowych, w celu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, 
dokonuje wspólna komisja powołana przez Inspektora, w skład której wchodzą przedstawiciele: 

� Zamawiającego i Użytkownika Stacji Uzdatniania Wody, 

� Wykonawcy, 

� Projektanta, 

� Inspektora. 

Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego jest równoprawnym jej członkiem w zakresie 
reprezentowanych kompetencji zawodowych. Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel 
przyjmującego, a jego obowiązkiem jest również przygotowanie organizacji przebiegu odbioru oraz jej 
koordynowanie. 

Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, 
przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentów dotyczących: jakości materiałów i 
półwyrobów użytych w montażu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wyników 
pomiarów i badań, sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do 
powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy 
konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej kontroli bieżącej oraz stwierdzenie o dokonaniu 
odbioru częściowego, sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących przeprowadzonych 
kontroli jakości i odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w ramach odbioru, 
dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji lub urządzenia i stwierdzenie 
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prawidłowości wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montażu 
oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego ma prawo zażądać w zakresie swych kompetencji 
podjęcia dodatkowych działań w celu sprawdzenia jakości wykonania włącznie z powołaniem 
rzeczoznawców lub komisji ekspertów. 

Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który nie może 
zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak również w przypadku oceny 
negatywnej z odbioru, do protokółu załącza się spis wadliwych robót oraz sposoby i terminy ich 
poprawienia. 

Protokół zdawczo-odbiorczy jest niezbędnym dokumentem do wystawienia Świadectwa Przejęcia 
Robót. 

11.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST-00. 

Cena jednostkowa wykonania rozruchu obejmuje: 

� rozruch mechaniczny, 

� rozruch hydrauliczny, 

� rozruch technologiczny 

� rozruch AKPiA, 

� rozruch energetyczny, 

� dezynfekcję układu technologicznego wraz z kosztami badań bakteriologicznych, 

� osiągnięcie właściwych parametrów pracy SUW, 

� szkolenie przyszłej załogi w obsłudze obiektów SUW, 

� koszty pracy komisji rozruchowej, ekspertów, przedstawicieli Instytucji, 

� koszty niezbędnej obsługi serwisowej, 

� zakup i dostarczenie wszystkich materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów 
niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu i próbnej eksploatacji, na cały czas ich 
trwania, 

� koszty narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do rozruchu, 

� koszty zużycia energii elektrycznej, wody, chemikaliów, 

� wyposażenie w narzędzia pracy, 

� wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 

� przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych, 

� wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym również instrukcji obsługi i 
eksploatacji ujęć wody i SUW), 

� prace porządkowe. 


